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Tämän insinöörityön tarkoituksena oli perehtyä omakotitalon rakennushankkee-
seen ensirakentajan näkökulmasta ja koota sen pohjalta opas Kastelli-talon ra-
kentamista suunnitteleville. Oppaan oli tarkoitus valmistaa rakentajaperhettä tu-
levaan ja auttaa hahmoittamaan rakennushankkeen kulkua, kun kyseessä on 
rakentamiseen perehtymätön henkilö. Työ koettiin tarpeelliseksi, koska Maan-
käyttö- ja rakennuslaki asettaa rakennuttajan päävastuuseen hankkeesta sil-
loinkin, kun rakennushankkeeseen ryhtyvällä ei ole kokemusta rakentamisesta. 
Tämä tarkoittaa sitä, että rakennushankkeeseen ryhtyvä on velvollinen hankki-
maan avukseen joukon asiantuntijoita, jotta hanke voidaan toteuttaa onnis-
tuneesti ja lakien mukaisesti.  
Käsikirja Kastelli-talon rakentamista suunnitteleville -niminen opas on insinööri-
työn liitteenä. Se sisältää tietoa rakennushankkeen suunnitteluvaiheesta toteu-
tukseen ja rakennuksen käyttöönottoon saakka. Oppaan sisältö on osittain sa-
ma kuin insinöörityön raporttiosuus, mutta asiat on pyritty esittämään 
yksinkertaistettuna ja helpommin ymmärrettävinä. Rakentamiseen valmistava 
opas kohdennettiin Kastelli-talon asiakkaille. Oppaaseen perehtymisen jälkeen 
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1 JOHDANTO 
 
Tämän insinöörityön tavoitteena on perehtyä omakotitalon rakennushank-
keeseen ensirakentajan näkökulmasta ja koota sen pohjalta selkeä opas 
Kastelli-talon rakentamista suunnitteleville. Työn tavoitteena on kerätä kaikki 
tarpeellinen tieto, mikä pientalon rakentamiseen ryhtyvän on syytä tietää 
hankkeeseen lähdettäessä ja projektin edetessä. Työn idea lähti Maankäyt-
tö- ja rakennuslain asetuksesta, jonka mukaan rakennuttaja on vastuussa 
kaikesta tehdystä työstä silloinkin, kun kyseessä on rakennusalaan pereh-
tymätön yksityishenkilö. Työn tarkoituksena on auttaa hahmoittamaan ra-
kennushankkeen monimutkaista sisältöä ja opastaa vaihe vaiheelta, miten 
siinä edetään ja kuinka yksityishenkilön tulee toimia. Tähän raporttiin on 
koottu oppaan laatimisen pohjalle tehty taustaselvitystyö.  
Työn tilaaja on Kastelli-talot Oy, minkä vuoksi opinnäytetyö keskittyy lähinnä 
rakentamiseen talopaketin ostajan tapauksessa. Kastelli-talot Oy on osa mil-
tei satavuotista perheyritystä Harjavalta-konsernia, joka työllistää noin 1400 
henkilöä. Se on Suomen markkinajohtaja pientalorakentamisessa ja kol-
manneksi suurin huvilatoimittaja. Sillä on yhteensä 40 talo- ja huvilamyynti-
pistettä eri puolilla maata ja sen liikevaihto oli vuonna 2008 noin 72 miljoo-
naa euroa. (Harjavalta-konserni. 2011.)  
Työ on kohdistettu Kastelli-talot Oy:n asiakkaille. Kastelli on ollut Suomen 
ostetuin talomerkki vuodesta 1994 lähtien ja sen osuus Suomessa myytävis-
tä talopaketeista on 14,3 %. Talopaketin toimitussisällön voi valita omien toi-
veiden mukaan kolmesta vaihtoehdosta: Peruspaketti, Viittä vaille valmis tai 
Muuttovalmis. Kastelli-talo tehdään Pre Cut -menetelmällä, joka toteutetaan 
paikalla rakentaen, teollisesti esikatkaistuista ja lovetuista puurakenteista. 
Edellä mainittu menetelmä mahdollistaa energia- ja kustannustehokkaan ra-
kentamisen. (Saumattomat ja energiatiiviit rakenteet. 2011.)   
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2 PIENTALOHANKKEEN OSAPUOLET 
 
Pientalohankkeeseen ryhtyvä on Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan vel-
vollinen huolehtimaan kaikesta tehdystä työstä. Huolehtimisvelvollisuus tar-
koittaa sitä, että rakentaja on velvollinen hankkimaan työhön pätevän henki-
löstön, mikäli omat taidot ja tiedot eivät ole riittäviä. (MRL 5.2.1999/132.) 
Tämä koskee myös Kastelli-talon rakentajia, joiden tehtävänä on hankkia 
tietyt ammattilaiset rakentamisen laadun varmistamiseksi. Näitä ammattilai-
sia ovat pääsuunnittelija, vastaava työnjohtaja ja KVV- eli kiinteistön vesi- ja 
viemärivastaava. (Valitse sopivin toimitusvaihtoehto. 2011.) 
Pientalohankkeeseen liittyy lukuisia eri vaiheita ja se toteutetaan useiden 
osapuolien avulla. Hankkeen onnistumisen kannalta on tärkeää, että raken-
tajaperheellä on hankkeen eri vaiheissa luotettavia ja ammattitaitoisia yh-
teistyökumppaneita. Osapuolten tärkein tehtävä on toimia rakentajan hyväk-
si, jotta päästäisiin laadukkaaseen ja tavoiteltuun lopputulokseen. Jotta 
hyvään lopputulokseen ja toimivaan yhteistyöhön päästäisiin, pääsuunnitteli-
jan tulee osata hallita hanketta ja määritellä sen osapuolten väliset tehtävät 
selkeästi. (Koskenvesa – Mäki 2003, 8.) 
2.1 Rakennusvalvonta 
Maankäyttö- ja rakennuslaki ohjaa rakennusvalvonnan toimintaa. Raken-
nusvalvonnan tehtäviin kuuluu valvoa rakennustoimintaa ja käsitellä raken-
nuslupahakemukset.  Rakennusvalvontaviraston tehtävänä on edistää hy-
vää rakennustapaa ja valvoa kunnan rakennustoimintaa. Se myös osaltaan 
huolehtii siitä, että rakentamisessa noudatetaan voimassa olevia lakeja ja 
määräyksiä. (Rakennustieto Oy. 2011, linkit Kodinrakentajalle  Rakennus-
hankkeen osapuolet.) 
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Yksi kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tärkeimmistä tehtävistä on huo-
lehtia rakentamisen yleisestä ohjauksesta ja neuvonnasta. Rakennusvalvon-
ta toteutetaan kunnissa tarkastamalla suunnitelmat etukäteen ja myöhem-
min rakennusvaiheessa suoritetaan katselmuksia ja tarkastuksia 
rakennuspaikalla. (Rakennustieto Oy. 2011, linkit Kodinrakentajalle  Ra-
kennushankkeen osapuolet.)    
2.2 Rakennuttaja 
Rakennuttaja eli pientalohankkeeseen ryhtyvä on hankkeen toimeenpaneva 
osapuoli. Hän on velvollinen hankkimaan ammattitaitoisen ja pätevän henki-
löstön hankkeen toteuttamiseen. Rakennuttaja on päävastuussa hankkeesta 
ja hänen on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan 
rakentamista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. (RT 10-
10387; MRL 5.2.1999/132.) 
Rakennuttamisen yleisen tehtäväluettelon mukaan rakennuttajan tehtäviin 
kuuluu 
 antaa hankkeelle laatutaso-, aika- ja kustannustavoitteet sekä valvoa 
niiden toteutusta 
 valita suunnittelijat hankkeen eri vaiheisiin 
 hankkia rakennustyöhön tarvittavat luvat 
 valvoa rakennustyön suoritusta 
 huolehtia käyttöönottoon liittyvistä tehtävistä ja takuuaikaisista velvoit-
teista (RT 10-10575). 
2.3 Pääsuunnittelija 
Pääsuunnittelijalla tulee olla rakennusalan korkeakoulututkinto tai ammatilli-
nen korkea-asteen tutkinto sekä riittävästi työkokemusta pientalorakentami-
sesta. Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen pääsuunnittelija on pientalo-
hankkeessa rakennushankkeeseen ryhtyvän luottohenkilö ja rakennusalan 
asiantuntija, joka yhdessä muiden hankkeen toimijoiden kanssa toteuttaa 
rakennushankkeen. Pääsuunnittelijan tulee huolehtia siitä, että rakennus-
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hankkeeseen ryhtyvä saa tiedon suunnittelua koskevista asioista, jotka vai-
kuttavat tälle säädetyn huolehtimisvelvollisuuden täyttämisestä. (Raken-
nusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry. 2010, linkki Pientalohankkeen pää-
suunnittelija.) 
Kaikille uudisrakennustyömaille on nimettävä pääsuunnittelija ennen raken-
nusluvan hakemista, kuitenkin mieluiten jo heti kun päätös rakennushank-
keeseen ryhtymisestä on tehty. Ennen pääsuunnittelijan palkkaamista on 
rakennusvalvontavirastosta tarkistettava suunnittelijan pätevyys tehtävään. 
Pääsuunnittelija on mukana aloituskokouksessa, jossa käydään läpi raken-
tamisen kannalta keskeisiä asioita ennen varsinaisen rakennustyön aloitta-
mista. Hän vastaa suunnittelun kokonaisuudesta, laadusta ja siitä, että 
suunnitelmat täyttävät sille asetetut vaatimukset. Hän myös osaltaan huo-
lehtii siitä, että rakennuslupa-asiakirjat, erityissuunnitelmat ja selvitykset laa-
ditaan rakennusvalvontaviranomaiselle kunnan ohjeiden mukaisesti. Mikäli 
pääsuunnittelija toimii myös vastaavana työnjohtajana, mikä on toivottavaa 
kun kyseessä on pientalohanke, hänen tehtävänään on huolehtia myös ra-
kennustyön valvonnasta. (RakMK A2, 3.) 
Pääsuunnittelija yhdessä rakennushankkeeseen ryhtyvän kanssa huolehtii 
siitä, että tarvittavat lähtötiedot ovat käytettävissä ja ne ovat muiden suunnit-
telijoiden tiedossa. He ovat yhdessä vastuussa siitä, että tarvittavat suunni-
telmat ovat yhteensopivia ja etteivät ne ole ristiriidassa keskenään. Raken-
tamismääräyskokoelmaan suunnitelluilla muutoksilla halutaan korostaa 
pääsuunnittelijan vastuuta ja suunnitteluyhteistyön merkitystä jo rakennus-
hankkeen alussa. Tavoitteena on parantaa rakentamisen laatua muun mu-
assa energiatehokkuuden saralla. (RakMK A2, 3.)  
2.4 Vastaava työnjohtaja 
Aloituskokouksen jälkeen, kun rakentaminen tontilla aloitetaan, pääsuunnit-
telijan vastuu hankkeesta siirtyy vastaavalle työnjohtajalle. Vastaava työn-
johtaja johtaa työmaata ja hänen tehtävänä on valvoa, että rakennustyö to-
teutetaan rakennusluvan mukaisesti. Hän on vastuussa siitä, että työssä 
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noudatetaan voimassa olevia rakentamista koskevia säännöksiä ja määrä-
yksiä. Vastaava työnjohtaja vastaa rakennustyön kokonaisuudesta ja eri ra-
kennusvaiheiden yhteensovittamisesta. Hänen tulee huolehtia viranomais-
ten tiedottamisesta ja siitä, että rakennushankkeen aikaiset katselmukset 
tilataan ajoissa. (Oulun kaupunki. 2010, linkit Kaavoitus ja rakentaminen  
Pienrakentajan opas  Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja.) 
 
Vastaavan työnjohtajan keskeisiä laissa määriteltyjä tehtäviä ovat 
 rakentamisen aloittamisesta ilmoittaminen  
 rakentamisen luvan- ja määräysten mukaisuudesta vastaaminen 
 puuttuminen havaittuihin virheisiin ja puutteisiin 
 katselmusten tilaaminen ja tarkastusten suorittaminen 
 hyväksytyistä piirustuksista ja tarkastuskirjoista huolehtiminen 
(RakMK A1, 7). 
2.5 KVV- ja IV-työnjohtaja 
KVV- ja IV-vastaavan tehtävänä on valvoa työmaan viemäri- ja vesilaitteisto-
jen sekä ilmanvaihtolaitteiston asennusta ja hän on vastuussa siitä, että laa-
dittuja suunnitelmia noudatetaan. Työnjohtaja kannattaa nimetä ennen ra-
kennusluvan hakemista ja LVI-työt voidaan aloittaa LVI-aloituskokouksen 
jälkeen. KVV-vastaavalla on oltava vähintään tehtävään soveltuva teknikon 
tutkinto sekä riittävästi kokemusta asennustöiden valvonnasta. Pientalokoh-
teessa asennustöiden työnjohtajaksi voidaan hyväksyä kokenut LVI-
asentaja. KVV-vastaava, kuten muutkin pientalohankkeeseen nimettävät 
työnjohtajat tulee hyväksyttää rakennusvalvontavirastossa. (Oulun kaupunki. 
2011, linkit Pienrakentajan opas  Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja.) 
2.6 Rakennussuunnittelija/arkkitehti 
Rakennussuunnittelijan tehtävänä on suunnitella rakennus asiakkaan tar-
peiden ja ympäristön vaatimusten mukaisesti. Suunnittelu sisältää hankkeen 
yleisratkaisun, tilasuunnittelun sekä rakennuksen ulkoasun suunnittelun. 
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Rakennussuunnittelijana voi toimia arkkitehti tai rakennusinsinööri kohteesta 
riippuen. (Penttilä – Koskenvesa 1999, 15.) 
2.7 Rakennesuunnittelija 
Rakennesuunnittelija mitoittaa ja suunnittelee rakenteet käyttötarkoitustaan 
kestäviksi sekä toimiviksi esimerkiksi kosteudeneristyksen kannalta. Raken-
nesuunnittelun piiriin kuuluvia rakennusosia ovat muun muassa perustukset 
ja alapohja, rakennuksen kantava runko sekä rakennusta suojaavat raken-
teet, kuten ulkoverhous. Rakennesuunnittelijalta edellytetään kohteen mu-
kaan riittävää rakennusteknistä koulutusta ja kokemusta. (Penttilä – Kos-
kenvesa 1999, 15.) 
2.8 Muut suunnittelijat 
Pohjarakennesuunnittelija laatii selvityksen maaperän perustamisolosuh-
teista ja selvittää rakennuspaikan pinta- ja pohjavesiolosuhteet. Yleensä 
suunnittelija myös suorittaa tontin pinnanmuotojen mittauksen. Pohjasuunni-
telmassa esitetään yleensä muun muassa perustusrakenteet, routasuojaus, 
maaperän kuivana pito, rakennuksen liittyminen putkiverkostoihin ja pihan 
rakentaminen. (Stolt arkkitehtisuunnittelu. 2010, linkit Tietoa suunnittelusta 
 suunnitteluryhmä.) 
Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston (KVV) suunnittelijana toimii yleen-
sä LVI-insinööri. KVV-suunnittelija laatii rakennuksen vesi- ja viemärijärjes-
telmän suunnitelmat. Niistä käyvät ilmi vesi- ja viemäripisteiden sijainti sekä 
putkitukset. KVV-suunnittelija laatii myös vesikiertoiseen lämmitysjärjestel-
mään liittyvät suunnitelmat, mikäli kyseinen lämmitystapa kohteeseen vali-
taan. Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistosuunnitelmasta tulee ilmetä tontin 
vesi- ja viemäröintijärjestelmät sekä niiden toiminta laitteineen, varusteineen 
ja mitoituksineen. (Stolt arkkitehtisuunnittelu. 2010, linkit Tietoa suunnittelus-
ta  suunnitteluryhmä.) 
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Ilmanvaihtosuunnittelijana toimii yleensä LVI-insinööri. Suunnittelija laatii 
IV-suunnitelmat, joista tulee käydä ilmi sisäilmaston tavoitearvot, ilmanvaih-
don järjestäminen sekä ilmanvaihtojärjestelmän tekniset ominaisuudet. 
Suunnitelma kertoo myös ilmanvaihtokanavien sijainnit ja mitat sekä niihin 
liittyvät päätelaitteet. (Stolt arkkitehtisuunnittelu. 2010, linkit Tietoa suunnitte-
lusta  suunnitteluryhmä.) 
Sähkösuunnittelijana toimii yleensä sähköinsinööri. Rakennuksen sähkö-
järjestelmän tekniset ominaisuudet, valokatkaisijoiden ja pistorasioiden si-
jainnit sekä sähkökaapeloinnit ilmenevät sähkösuunnittelijan tekemästä 
suunnitelmasta. Jos rakennuksen lämmitystavaksi valitaan sähkölämmitys, 
laatii suunnittelija myös siihen liittyvät suunnitelmat. (Stolt arkkitehtisuunnit-
telu. 2010, linkit Tietoa suunnittelusta  suunnitteluryhmä.) 
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3 PIENTALON KUSTANNUKSET 
 
Pientalohankkeessa rakennuttajan haastavin ja merkittävin tehtävä on 
hankkeen taloudellinen hallinta. Rahan käyttö on suunniteltava huolellisesti 
ja kustannusten syntymistä on valvottava koko prosessin ajan. Kustannuk-
set lyödään lukkoon suurelta osin jo suunnitteluvaiheessa ja niihin voidaan 
vaikuttaa eri toteutusvaihtoehtojen kautta. Pientalon kustannukset jakautu-
vat rakennusaikaisiin sekä asumisen aikaisiin kustannuksiin. Tiloiltaan sa-
manlaisten rakennushankkeiden laskennalliset kustannukset voivat vaihdel-
la suurestikin. Hyvin suunnitellulla pohjaratkaisulla voidaan säästää sekä 
asumisen että rakentamisen kustannuksissa. (Liite 1.) Hintataso vaihtelee 
alueittain ja ajallisesti, ja jokainen hanke on yksilöllinen olosuhteiltaan, toteu-
tukseltaan ja suunnitteluratkaisuiltaan. Kustannuseroihin vaikuttavat oleelli-
sesti myös asukkaiden tarpeet. (Nissinen – Koskenvesa 2006, 8.) 
Ennen kuin päätös rakennushankkeeseen ryhtymisestä tehdään, tulee sel-
vittää perheen tarpeet tilojen suhteen. Tilatarpeiden pohjalta syntyvät myös 
hankkeen kustannukset. Luonnosvaiheessa kartoitetaan perheen toiveet ja 
tarkastellaan toivotunlaisen asunnon vaatimuksia, kuten tilantarvetta, sijain-
tia ja rakentamisen ajankohtaa. Tässä vaiheessa selvitetään myös hank-
keen rahoitusmahdollisuudet ja lopuksi tehdään päätös hankkeeseen ryhty-
misestä, mikäli edellytykset hankkeen onnistuneelle läpiviennille on 
olemassa. On hyvä muistaa, että kustannuksiin vaikuttaminen vähenee 
oleellisesti hankkeen edetessä. Taloudellisen lopputuloksen aikaansaami-
seksi olisi hankkeen alkuvaiheessa syytä tehdä perusteelliset selvitykset ja 
suunnitelmat. (Nissinen – Koskenvesa 2006, 9.) 
Kastelli-talon rakentajalle syntyvät kustannukset lyödään lukkoon suunnitte-
luvaiheessa. Kun kyseessä on ammatinharjoittajan ja yksityisen henkilön vä-
linen kauppa, velvoittaa kuluttajansuojalaki antamaan tarjouksen aina kir-
jallisena. Sopimus on molempia osapuolia sitova ja mahdolliset hintamuu-
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tokset on aina kirjattava sopimukseen. Kustannuksiin vaikuttavat muun mu-
assa talon tilaohjelman ja sisustuksen mahdolliset muutostyöt. Kastellilla on 
oma Economy-mallistonsa, joka on suunniteltu erityisen kustannustehok-
kaasti. Sen tehokkaan tilasuunnittelun ja suoraviivaisten ratkaisujen ansiosta 
talon hinta ei nouse korkeaksi. (Liite 1.) (Kastelli-talot Oy. 2011, linkit Miksi 
Kastelli?  Valinnan vapautta kustannuksiin.) 
3.1 Hintatekijät 
Rakentamisessa hintoihin vaikuttavat suhdannetilanne, yleinen hintatason ja 
urakkahintojen kehitys sekä paikallinen kilpailutilanne. Hankkeen ajankohta 
ja sen hetkinen kilpailutilanne vaikuttavat myös syntyviin kustannuksiin. Kor-
keasuhdanteessa eli silloin, kun rakentamisen kapasiteetti on ylikuormitettu, 
toteuttaminen on yleensä kallista. Silloin myös alueelliset kustannuserot ko-
rostuvat, mutta vastaavasti matalasuhdanteen aikaan erot kaventuvat. Eni-
ten alueellisia eroja on työn hinnoissa, kun taas rakennusmateriaalien hinnat 
ovat kutakuinkin samat koko Suomen markkinoilla. Pääkaupunkiseudulla ra-
kennuskustannusten taso on suhdannetilanteen mukaan 5 - 30 % keskimää-
räistä kustannustasoa korkeampi. Yleisesti ottaen suurten kaupunkien ym-
päristöt ovat yleensä maaseutua kalliimpia. (Kuva 1.) (Nissinen – 
Koskenvesa 2006, 27.) 












KUVA 1. Alueelliset rakentamisen kalleuserot (Asumisen rahoitus- ja kehit-
tämiskeskus ARA 2011) 
 
Paikallisten hintaerojen syitä ovat muun muassa 
 työvoiman saatavuus ja hinta 
 alihankintapalveluiden saatavuus 
 rakennustarvikkeiden hintakilpailu 
 sääolot ja muut olosuhteet 
 raaka-aineiden kuljetusmatkat 
 muut kuljetusetäisyydet ja mahdolliset kuljetusvaikeudet esimerkiksi 
raskailla rakennustarvikkeilla (Nissinen – Koskenvesa 2006, 27). 
3.2 Rakentamisen kustannukset 
Rakennushankkeen aikaiset kustannukset muodostuvat rakennuttajan kus-
tannuksista, kuten esimerkiksi suunnittelusta ja liittymismaksuista sekä itse 
rakentamisesta ja tontin hinnasta. Rakentamisen kustannuksiin vaikuttaa 
oleellisesti se, kuinka paljon asiakas itse osallistuu työpanoksellaan. RTS:n 
vuonna 2008 tekemän tutkimuksen mukaan omakotirakentaja säästää 
235 000 € arvoisen talon kustannuksista 35 000 € tekemällä työmaalla teh-
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tävistä töistä 30 - 40 % itse. Työmaalla syntyvät kustannukset muodostuvat 
piha-alueen rakenteiden, rakennuksen ja sen taloteknisistä kustannuksista. 
Näiden lisäksi syntyy työmaatekniikan kustannuksia, joita ovat muun muas-
sa telineiden, koneiden ja laitteiden kustannukset sekä niiden käyttöön tarvi-
tun veden ja sähkön kustannukset. Pientalohankkeen kustannuksiin vaikut-
tavat eniten asunnon koko, pintarakenteet ja kalusteet sekä rakennuksen 
yleisratkaisu. (Kuva 2.) (Nissinen – Koskenvesa 2006, 8.) 
 
KUVA 2. 150m²:n pientalon rakennuskustannusten keskimääräinen jakau-
tuminen (Lommi 2010, 23) 
Rakentamista suunnitellessa kannattaa ottaa huomioon rakentamiskustan-
nusten lisäksi myös se, miten rakentamisella voi vaikuttaa asumiskustan-
nuksiin. Rakennusaikana tehtävillä valinnoilla voi säästää asumisen kustan-
nuksissa pitkällä tähtäimellä suuriakin summia.  
Peruspaketin ostajan kustannukset 
Peruspaketin hinta koostuu pääosin rakennusmateriaalien ja kuljetuksen 
kustannuksista. Siihen kuuluvat muun muassa määrämittaan leikattu puuta-
vara, rakennuslevyt ja eristeet sekä ikkunat ovet ja vesikate. Hinta jää edul-
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liseksi, koska se ei sisällä asentamisesta aiheutuvia kuluja vaan työ jää asi-
akkaalle itselleen. Paketin saa kuitenkin halutessaan pystytettynä tiettyyn 
vaiheeseen saakka useasta eri vaihtoehdosta: Sateelta suojaan (kuva 3), 
Säältä suojaan 1, Säältä suojaan 2, Lämmitys valmiiksi 1, Lämmitys valmiik-
si 2 ja Perusulkoverhouksen asennus. (Kastelli-talot Oy. 2011, linkit Talo-
mallistot  Toimitussisällöt.) 
 
Esimerkkinä Sateelta suojaan, jossa on valmiiksi asennettuna 
 seinärungot ja kattotuolit 
 kantavat puurakenteet, muun muassa pilarit ja palkit 
 kuistien ja katosten runkorakenteet 
 kantavan väliseinän ja välipohjan runko 
 päätyräystäsrungot ja mahdolliset räystään jatkeet 
 aluskate tuuletusrimoineen ja kattoruoteet 
 ikkunat 
 otsalaudat (Kastelli-koti peruspaketti-toimituksena. 2011). 
 
KUVA 3. Kastelli-talopaketti asennettuna sateelta suojaan (Kastelli-koti pe-
ruspaketti-toimituksena. 2011) 
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Viittä vaille valmiin ostajan kustannukset 
Viittä vaille valmiiksi rakennetun Kastelli-talon hinta koostuu materiaalien ja 
kuljetuksen lisäksi perustusten teon sekä asennustöiden aiheuttamista kus-
tannuksista. Toimituksen hinta sisältää myös sähkö- ja LVI-kalustukset sekä 
tarvikkeet asennustöineen. LVIS-urakoitsijat käyvät Kastellin sopimuksen 
mukaisesti työmaalla vain kerran ja urakoitsijat ovat oikeutettuja laskutta-
maan mahdollisista lisäkäynneistä. Kastellin asentajat rakentavat talon val-
miiksi sisäpuolen levytyksiin saakka, jolloin asiakkaan tehtäväksi jää pinta-
materiaalien, kuten lattialaminaatin ja tapetin asentaminen sekä niiden 
hankinta. Lisäkustannuksia aiheuttaa myös kiintokalusteiden, kodinkoneiden 
ja muun muassa saunan rakenteiden hankinta, jotka eivät kuulu toimitus-
hintaan. (Kastelli-talot Oy. 2011, linkit Talomallistot  Toimitussisällöt.) 
Muuttovalmiin ostajan kustannukset 
Muuttovalmiin Kastellipaketin hinta sisältää rakennuksen asennustyön lisäk-
si sisäpintojen viimeistelyn sekä kiintokalusteiden toimituksen ja paikalleen 
asennuksen. Asiakkaalle lisäkustannuksia syntyy lähinnä viranomaiskuluis-
ta, tontin hankinnasta ja sen maatöistä sekä edunvalvojiensa palkoista. (Ku-
va 4.) (Kastelli-talot Oy. 2011, linkit Talomallistot  Toimitussisällöt.) 
 
KUVA 4. Esimerkkilaskelma muuttovalmiiksi tehdystä Economy-talosta 
(Laadukas Kastelli-koti vuokra-asumisen hinnalla. 2011) 
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3.3 Kustannukset asumisen aikana 
Asumiskustannukset koostuvat suurelta osin asunnon ja tontin käyttö- ja 
huoltokustannuksista. Pientalon käyttökustannukset muodostuvat sähkö-, 
lämmitys-, vesi- ja jätemaksuista ja huoltoväleihin voi itse vaikuttaa suunnit-
teluvaiheessa ottamalla huomioon eri rakennusmateriaalien käyttöiät. Ra-
kennuksen energiantarve koostuu käyttöveden ja tilojen lämmitystarpeesta, 
sähköenergian tarpeesta sekä jäähdytystarpeesta. (Kuva 5.) (Nissinen – 
Koskenvesa 2006, 10.) 
Energiankulutusta voidaan alentaa rakentamismääräyskokoelman mukaisis-
ta ratkaisuista kohtuullisen edullisesti, mutta taloudellisuus on laskettava ai-
na tapauskohtaisesti. Pientalon energiankulutusta voidaan vähentää paran-
tamalla rakenteita, valitsemalla paremmin eristävät ikkunat ja ovet sekä 
ilmanvaihdon lämmöntalteenotolla. Sähkön ja veden kulutukseen vaikuttavat 
oleellisesti käyttötottumukset, mutta kustannuksiin Kastelli-talon rakentaja 
voi vaikuttaa valitsemalla energiatehokkaita sähkölaitteita ja vesikalusteita. 
(Nissinen – Koskenvesa 2006, 10.)  
 
KUVA 5. Keskimääräinen energiankulutusjakauma (Saari 2011) 
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3.4 Vakuutukset 
Rakentamiseen liittyy paljon ennalta arvaamattomia riskejä ja niiden varalta 
on hyvä hankkia vakuutus jo rakennusaikana. Omakotitalon voi vakuuttaa jo 
maanrakennustöiden aikana valmiin talon kotivakuutuksella, joko palo-, pe-
rus- tai laajana kotivakuutuksena. Laajat kotivakuutukset korvaavat vesi- ja 
palovahinkojen lisäksi myös äkilliset vahingot, kuten rikkoontumiset. Halvin 
ja korvauksiltaan suppein vaihtoehto on palovakuutus. Rakennuksen vakuu-
tettua, vakuutettuna ovat myös perusanturat, kaikki kiinteät laitteet ja koneet 
kuin myös kaapelit sekä putkistot aina liittymään saakka. (Penttilä – Kos-
kenvesa 1999, 87.)  
Omakotitalon rakennusaikaiset vakuutusmaksut määräytyvät maksettujen 
palkkojen ja rakennuksen tilavuuden mukaan. Kun töitä teetetään urakalla, 
eli työntekijä on työsuhteessa ja hänelle maksetaan tehdystä työstä palkkaa, 
on työntekijälle otettava lakisääteinen tapaturma- ja eläkevakuutus. Vakuu-
tus korvaa työntekijälle työssä ja työmatkoilla aiheutuneet työtapaturmat se-
kä mahdolliset ammattitaudit. Lakisääteisiä vakuutuksia ei tarvitse ottaa pal-
katonta työtä tekevälle talkooväelle, mutta heille on mahdollista ottaa 
talkoovakuutus. Irtaimiston ja työväen vakuuttamisen lisäksi kannattaa harki-
ta myös rakentajaperheen vakuuttamista tapaturmien varalta. (Penttilä – 
Koskenvesa 1999, 87.)   
Vakuutukset Kastellin puolesta 
Peruspaketin ostajan tapauksessa Kastellin vakuutus on voimassa siihen 
saakka, kunnes tuotteet otetaan vastaan työmaalla. Asiakkaan tulee tarkis-
taa mahdolliset kuljetusvauriot ja kirjattava ne rahtikirjaan. Vastuu tavaroi-
den suojauksesta ja säilytyksestä siirtyy rakennuttajalle niiden tontille pur-
kamisen jälkeen. Viittä vaille valmiissa ja Muuttovalmiissa ratkaisussa kohde 
on vakuutettu Kastellin puolesta sen luovutukseen saakka. (Kastelli-talon ja 
-huvilan rakentamisopas. 2009, 4.) 
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Luvussa 4 esitellään, miten rakennushanke etenee talopaketin ostajan ta-
pauksessa ja mitkä toimenpiteet jäävät asiakkaan hoidettaviksi. Hanke 
käynnistyy, kun tehdään päätös talon rakentamisesta. Tässä vaiheessa ra-
kennushankkeeseen ryhtyvän on syytä hankkia pääsuunnittelija, joka asian-
tuntemuksensa ansiosta osaa opastaa jo hankkeen alkuvaiheessa tehtävis-
sä valinnoissa, kuten tarveselvityksessä tontin hankinnassa. 
Luonnosvaiheessa laaditaan alustava aikataulu ja tehdään taloussuunnitel-
ma. Hankkeen kaikkiin vaiheisiin liittyy useita eri osapuolia ja runsaasti teh-
täviä, joiden läpiviemiseen rakennuttaja tarvitsee avuksi ammattitaitoista 
henkilöstöä. Rakennushanke sisältää kaikki rakentamiseen liittyvät toimenpi-
teet rakennustarpeen toteamisesta takuutarkastukseen. Käyttöönoton jäl-
keen seuraa rakennuksen ylläpitovaihe, joka jatkuu koko sen elinkaaren 
ajan.  (Koskenvesa – Mäki 2003, 8.) 
Hankkeella tulee olla ajallinen ja taloudellinen sekä laatutavoite. Rakennus-
hanke katsotaan onnistuneeksi, mikäli näissä tavoitteissa pysytään. Pienta-
lohankkeessa tavoitteisiin päästään kokoamalla yhteen osaava työryhmä, 
johon kuuluvat suunnittelijoiden lisäksi ainakin yleisesti työmaasta vastaava 
työnjohtaja sekä KVV- ja IV-vastaava. Nämä hankkeen muut osapuolet toi-
mivat rakennuttajan toimeksiannosta, jotta saadaan aikaan hänen toivomuk-
siaan vastaava kokonaisuus. (Koskenvesa – Mäki 2003, 8.) 
Rakentamisen vaiheet ovat lähes poikkeuksetta toisistaan riippuvaisia, ja 
tämän vuoksi jokainen pieni vastoinkäyminen voi viivästyttää hankkeen val-
mistumista. Jotta hyvään lopputulokseen päästäisiin aikataulun mukaisesti, 
on perusteellinen rakentamisen suunnittelu ja organisointi tarpeen.  
  22 
4.1 Tontin hankinta 
Tontin valinta kannattaa tehdä huolella ja tarkkaan harkiten, koska se on 
ratkaisevan tärkeä osa koko hanketta. Pääsuunnittelijan tai muun ammatti-
laisen olisi hyvä olla mukana jo tässä vaiheessa. Ammattilainen osaa tarttua 
sellaisiin yksityiskohtiin, joita tontinostaja ei välttämättä huomaa. Joskus ton-
tille asetetut rajoitukset voivat sulkea pois halutun talomallin toteutuksen. 
Asiantuntijan avulla on myös helpompi muodostaa mielikuva tontista val-
miiksi rakennettuna. (Ojala 2004, 32.) 
Tonttia ei kannata valita hetken mielijohteesta, vaan olisi hyvä punnita sen 
hyvät ja huonot puolet. Jokaisella tontilla on oma pienilmastonsa, joka vai-
kuttaa olennaisesti talon energiankulutukseen ja viihtyisyyteen. Pienilmasto 
yhdessä rakennuksen suunnan kanssa vaikuttavat lämmityskustannuksiin 
noin kolmanneksen. Etelään avautuva, aurinkoiseen ja tyyneen paikkaan si-
joitettu talo säästää lämmitysenergiaa. (Ojala 2004, 32.) 
Tontin ostaminen 
Tonttikauppa on tavanomaisin tapa rakennuspaikan hankkimisessa. Tontte-
ja voi ostaa sekä kunnilta että yksityishenkilöiltä. Kiinteistökaupalle on omat 
kaavansa, joita tulee noudattaa. Kiinteistönvälittäjän, kaupanvahvistajan ja 
pankin henkilöstön kanssa maallikkokin voi hoitaa kaupanteon asiallisesti. 
Tontin kaupassa vastuussa ovat kuitenkin vain myyjä ja ostaja. (Keppo 
2003, 15.) 
Ennen kaupan tekoa on syytä selvittää kaupan mukana tulevat mahdolliset 
kiinnitykset ja muut rasitukset. Kaikki rasitukset näkyvät rasitustodistuksesta 
tai maarekisteriotteesta, jonka myyjän tulee esittää ennen kaupan tekoa. 
Mahdolliset rasitukset voivat rajoittaa tontilla rakentamista, joten ne on syytä 
tarkistaa. Tonttia vastaan on voitu hakea panttikirjoja, joita on käytetty lainan 
vakuutena. Tällaisten velkakirjojen tulee olla vapaita ja siirtyä ostajalle kau-
pan yhteydessä. Rakentamista rajoittavia rasitteita voivat olla esimerkiksi 
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viemärilinjan kulku tontin läpi tai naapuritontille vievä tierasitus. (Keppo 
2003, 15.) 
Alueen voimassa oleva kaava tulee esittää kauppaa tehtäessä. Siitä voi 
nähdä mahdolliset lähialueen ympäristön muutokset. Jos voimassa olevaa 
kaavaa ei ole, on mahdolliset alueen käyttöön ja rakentamiseen liittyvät 
muutokset syytä tarkastaa kunnan kaavaviranomaisilta. (Keppo 2003, 15.) 
Tontin vuokraus 
Vuokratontit ovat usein kunnan omistamia. Etenkin uusilla rakennusalueilla 
on yleistä, että tontin voi ostamisen sijaan myös vuokrata. Moni valitsee ra-
kentamisvaiheessa vuokratontin, koska rahat ovat muutenkin jo tiukilla. Kun-
tien tonttivuokrat ovat yleensä noin neljä prosenttia myyntihinnasta. (Ojala 
2004, 30.) 
Kunnat ovat luotettava sopimuskumppani ja niiden vuokramenettely on lailli-
suudeltaan testattu ja vakiintunut. Yksityisestä tontin vuokraajasta ei voi aina 
mennä takuuseen ja silloin kannattaakin selvittää vuokraehdot erityisen tar-
kasti. Jos tontin vuokraaminen alkaa myöhemmin kaduttaa, on kunnan tontti 
usein mahdollista lunastaa se itselle, kun pääomaa on kertynyt tarpeeksi. 
Joka tapauksessa edullisuusvertailu vuokrauksen ja ostamisen välillä kan-
nattaa tehdä ja valita täten itselle parempi vaihtoehto. (Ojala 2004, 30.) 
Tontin suunnittelu 
Normaalitapauksessa tontille rakentaminen edellyttää, että tontti sijaitsee 
kaavoitetulla asemakaava-alueella. Kuntien kaavoitus ohjaa osaltaan pihan 
suunnittelua ja määrittelee yksityiskohtaisesti rajat, joiden mukaan rakenta-
minen tulee toteuttaa. Asemakaavoittamattomilla alueilla rakentamismahdol-
lisuudet harkitaan aina tapauskohtaisesti ja rakentamiselle tarvitaan yleensä 
teknisen lautakunnan tekemä suunnittelutarvepäätös. Mikäli rakentaminen 
tapahtuu kaavoittamattomalla tai ranta-alueella, rakentaminen edellyttää 
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poikkeamispäätöksen. (Oulun kaupunki. 2010, linkit Kaavoitus ja rakentami-
nen  Pienrakentajan opas.) 
Asemakaavaan voidaan perustellusti hakea muutosta silloin, kun rakennus-
hanke poikkeaa asemakaavasta. Kaavan muuttamisen edellytyksenä on, et-
tä muutoksen avulla voidaan päästä parempaan lopputulokseen ympäristön, 
toimivuuden ja kaupunkikuvan kannalta. Asemakaavan muutosta haetaan 
kunnan tekniseltä lautakunnalta vapaamuotoisella kirjeellä tai kunnan omalla 
muutoksenhakulomakkeella. (Oulun kaupunki. 2010, linkit Kaavoitus ja ra-
kentaminen  Pienrakentajan opas.) 
Tontti kannattaa suunnitella yhtä aikaa sisätilojen kanssa, jolloin ihanteelli-
nen pihapiiri on helpompi saavuttaa. Yleisesti ottaen piha jaetaan kahteen 
osaan: yksityiseen ja puolijulkiseen alueeseen. Rakennuksen muodolla voi-
daan vaikuttaa pihan suojaavuuteen; esimerkiksi suorakaiteesta poikkeava 
muoto lisää yksityisyyttä tontilla. Energiatalouden kannalta talo kannattaa 
rakentaa tontin pohjoisreunaan ja ikkunat sijoittaa sen eteläsivulle. Oleske-
lupiha on tällöin lämpimässä talon eteläpuolella ja pihan vuotuinen käyttöai-
ka voi pidentyä kuukausilla. (Ojala 2004, 48.) 
Pienet tontit ovat yleistymässä taajamarakentamisessa. Tiiviillä omakotitalo-
alueella suosittu talotyyppi on kaksikerroksinen, jolloin pieni tontti saadaan 
hyödynnettyä kokonaan. Myös lämpötaloudellisesti ajateltuna kaksikerroksi-
nen talo voi olla edullinen, koska ulkoilmaa vasten olevaa seinää on talon 
neliöihin nähden vähän. Toisaalta yksikerroksisen talon rakentaminen, huol-
to ja kunnossapito ovat yksinkertaisempia. (Ojala 2004, 47.) 
4.2 Talotyypin valinta ja mallikohtaiset muutokset 
Suomessa omakotitaloasumisella on pitkät perinteet ja se on yhä suurin yh-
tenäinen ilmiö rakennusperinnössämme. Omakotitaloissa asuu nykyisin pari 
miljoonaa suomalaista ja sen suosio perustuu omakotitalon tuomaan yksityi-
syyteen ja vapauteen. Toisaalta omakotialue on sosiaalinen yhteisö ja pa-
rasta siinä on sen vakiintuneisuus ja muuttumattomuus. Alueina ne ovat 
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ihanteellisia erityisesti perheille ja vanhuksille, joille turvallisuuden tunne on 
tärkeää. (Suomen Kotiseutuliitto. 2004, 6-15.) 
Rakennuskustannuksiin ja ylläpitomenoihin vaikuttaa suoraan talon koko. Ti-
lan tarve on pitkälti makuasia, mutta tilojen suunnitteluun kannattaa paneu-
tua ja suunnitella tilaohjelma omien tarpeiden mukaisesti. Tulevan kodin ti-
laohjelmaa voi luonnostella itsenäisesti ennen talokauppiaan puoleen 
siirtymistä. Makuuhuoneiden lisäksi kannattaa miettiä perheen tarpeet ko-
dinhoidon, harrastusten ja tottumusten sekä mahdollisen työn tai opiskelun 
kannalta. Tilaratkaisua tehtäessä on hyvä muistaa, että elämäntilanteet 
muuttuvat ja talon muunneltavuus tuo lisää pelivaraa.  
Kastelli-talon rakentamista suunnitteleva voi vaikuttaa kotinsa tilaohjelmaan 
ja toteutustapaan haluamallaan tavalla. Tilaohjelmaa, eli sitä, miten asuinne-
liöitä tulevassa kodissa halutaan käyttää, kannattaa miettiä jo hyvissä ajoin 
hankkeen suunnitteluvaiheen alussa. Lopullisen tilaohjelman laadinta on kui-
tenkin hyvä jättää ammattisuunnittelijalle. Järkevällä tavalla käytetyt neliöt 
säästävät myös rakentamisen kustannuksissa. (Liite 1.) 
 
Mallikohtaisia muutoksia talomalleihin ovat muun muassa 
 pohjapiirros peilikuvana molempiin suuntiin 
 väliseinämuutokset, esimerkiksi kahden huoneen yhdistäminen 
 avokuisti lämpimäksi 
 autokatos tai varasto rakennuksen päätyyn (Valinnan vapautta talo-
mallin suunnitteluun. 2011).  
Mallikohtaisten muutosten lisäksi Peruspaketin ja Viittä vaille valmiin raken-
taja voi suunnitella sisustuksen täysin vapaasti omien mieltymysten mukai-
sesti, koska myös vastaa niiden toteuttamisesta itse. Muuttovalmiin Kastelli-
talon ostaja voi valita sisustusammattilaisen suunnittelemasta Collection-va-
likoimasta kotinsa sisustuksen. Kiintokalusteet sekä keittiö toteutetaan 
Puustellin ja kodinkoneet Siemensin valikoimista.  
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Muuttovalmiiseen kotiin voi valita tarvittaessa esimerkiksi 
 lisäpistorasioita 
 sisävalospotteja 
 saunaan valokuidut 
 lisää WC-istuimia 
 lisäsuihku pesuhuoneeseen 
 kodinhoitohuoneen allas 
 ulkovalojen liiketunnistin (Valinnan vapautta sisustukseen. 2011). 
4.3 Rakennuslupahakemus 
Viranomaisten rakennushankkeelle vaatimat selvitykset tehdään, kun tarvit-
tavat asiakirjat ja piirustukset rakennuksesta ovat saatavilla (kuva 6). Talo-
pakettia ostaessa selvitykset tehdään siis talokaupan jälkeen, jolloin asiakas 
saa haltuunsa pääpiirustukset ja kun tontti on hankittu. Pääsuunnittelija ja 
vastaava työnjohtaja on oltava tiedossa ennen tätä vaihetta. Sama henkilö 
voi pientalohankkeessa toimia kummassakin tehtävässä, eikä erillisten hen-
kilöiden palkkaaminen ole tällöin tarpeen. (Oulun kaupunki. 2010, linkit Kaa-
voitus ja rakentaminen  Pienrakentajan opas.) 
Rakennuslupahakemus on kirjallinen ja se toimitetaan kunnan rakennusvi-
ranomaiselle. Luvan käsittely kestää kunnasta ja hakemusten määrästä riip-
puen 2 - 4 viikkoa. Käsittelyaikaan vaikuttaa tietysti myös se, onko hakemus 
puutteellinen. Lupa-asiakirjojen laatiminen on hyvä jättää pääsuunnittelijan 
tehtäväksi, jotta puutteiden vuoksi tapahtuvilta viivästyksiltä vältyttäisiin. Ra-
kennusvalvonnan arkkitehtien kanssa voi tehdä yhteistyötä jo ennen viralli-
sen rakennuslupahakemuksen jättöä. Heiltä luvanhakija ja pääsuunnittelija 
saavat tarvittaessa asiantuntijoiden ohjeita hankkeen suunnitteluun. (Oulun 
kaupunki. 2010, linkit Kaavoitus ja rakentaminen  Pienrakentajan opas.) 
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KUVA 6. Rakennusluvan liittyminen hankkeen eri vaiheisiin ja osapuoliin 
(RT 11-10781) 
Omakotitalon rakennuslupahakemuksessa tulee olla seuraavat asiakirjat: 
 
1. Rakennuslupahakemuslomake 
 allekirjoittajana kaikki rakennuspaikan omistajat 
 nimetyn pääsuunnittelijan allekirjoitus, pätevyys ja yhteystiedot.  
                     
2. Pääpiirustukset, joita ovat 
 asemapiirros mittakaavassa 1:200 
 pohjapiirros/-piirrokset 1:100 tai 1:50 
 leikkauspiirustukset 1:100 tai 1:50 
 julkisivupiirustukset materiaali- ja värisävymerkintöineen 1:100 
 rakenneleikkaus 1:20 yläpohjasta, ulkoseinästä, alapohjasta, sokkelis-
ta ja kosteiden tilojen vedeneristyksestä 
 hormipiirustus 1:20. 
 
3. Virallinen rakennuslupakartta, joka sisältää 
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4. Rakennuspaikan omistus- tai hallintaoikeustodistukset, joita voivat olla 
 jäljennös vuokrasopimuksesta tai kauppakirjasta 
 jäljennös lainhuutopöytäkirjasta tai lainhuutotodistuksesta. 
 
5. Tilastolomakkeet 
 Rakennushankeilmoitus (RH 1 -lomake) 
 Asuinhuoneistolomake (RH 2 -lomake), mikäli hanke sisältää useam-
man kuin yhden asunnon 
 Poistumislomake (RK 9 -lomake), mikäli tontilla on purettavia raken-
nuksia 
 Pohjatutkimus ja perustamistapaselvitys. 
 
6. Energiaselvitys ja tasauslaskelma 
 rakennuksen lämpöhäviöiden määräystenmukaisuus 
 ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähköteho 




Edellä mainitut energiaselvitystarkastelut voi tehdä energiatehokkuuslas-
kentaohjelmalla, joka on yleisesti ladattavissa osoitteessa 
https://www.energiapremier.fi/.  
 
7. Vastaavan työnjohtajan ja KVV-työnjohtajan hyväksyttämislomakkeet 
 
8. Selvitys naapureille tiedottamisesta ja heidän suostumuksensa 
Rakennusluvan hakija on velvollinen suorittamaan kunnalle taksan mukai-
sen maksun tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtä-
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vistä (Oulun kaupunki. 2010, linkit Kaavoitus ja rakentaminen  Pienraken-
tajan opas). 
Naapurien kuuleminen 
Kunnan rakennusviranomainen antaa naapureille tiedon rakennuslupaha-
kemuksesta ja siitä peritään rakennusvalvontataksan mukainen maksu. Ha-
kija voi myös itse liittää hakemukseensa selvityksen siitä, että naapureille on 
annettu tieto hankkeesta. Nopeamman käsittelyajan ja rakentamisen suju-
vuuden kannalta rakennushankkeeseen ryhtyvän kannattaa yleensä itse 
huolehtia kuulemisesta. Lain mukaan lähialueella olevan kiinteistön tai muun 
alueen omistaja lasketaan naapuriksi. (MRA 10.9.1999/895.) 
Luvanhakija voi hoitaa naapureiden kuulemisen kirjeitse tai henkilökohtai-
sesti. Hakijan kannattaa käyttää rakennusvalvontaviraston virallista kuule-
mislomaketta. Mikäli naapuri ei suostu allekirjoittamaan kuulemislomaketta, 
riittää että luvanhakija kirjoittaa todistuksen tiedoksiannosta paperille.  (Hel-
singin kaupunki. 2010, linkit Kaavoitus ja rakentaminen  Rakentaminen ja 
luvat  Naapurien kuuleminen lupahakemuksesta.) 
Poikkeamislupa ja suunnittelutarveratkaisu 
Ennen rakennusluvan myöntämistä voidaan edellyttää, että hankkeelle hae-
taan poikkeamislupaa tai suunnittelutarveratkaisua. Kunta voi osoittaa 
suunnittelutarvealueeksi alueen, jolla on sijaintinsa vuoksi odotettavissa 
suunnittelua edellyttävää yhdyskuntakehitystä. Maankäyttöä on tarpeen 
suunnitella myös, jos sillä on erityisiä ympäristöarvoja tai ympäristöhaittoja. 
(RT 11-10781, 11.) 
Poikkeamislupaa edellytetään, kun kyseessä on rakennusoikeuden lisäämi-
nen tai rantarakentaminen tai kun kohde on luonnon- tai rakennussuojelun 
kannalta merkittävä. Poikkeamispäätöksen tekee joko kunnan viranomainen 
tai alueellinen ympäristökeskus. (RT 11-10781, 11.) 
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Tontilla sijaitsevan rakennuksen purkulupa 
Purkamislupa tarvitaan, jos purettava rakennus sijaitsee asemakaava-
alueella tai jos alue on rakentamiskiellossa asemakaavan laatimisen vuoksi. 
Purkamislupahakemuksessa tulee käydä ilmi muun muassa purkamistyön 
järjestäminen ja purkujätteen käsittely. Lupaa ei tarvita, jos purettava raken-
nus on talousrakennus tai muu vähäinen rakennus eikä silloin, kun purkami-
nen on voimassa olevan rakennusluvan mukainen. Joka tapauksessa pur-
kamisesta on ilmoitettava rakennusvalvontavirastoon kirjallisesti 30 päivää 
ennen aiottua purkamistyön aloittamista. (Jyväskylän kaupunki. 2011, linkit 
Kaupunkirakennepalvelut  Rakennusvalvonta  Luvat.) 
Toimenpidelupa 
Kaikkeen rakentamiseen ei tarvita rakennuslupaa, vaan joissakin tapauk-
sissa toimenpidelupa riittää. Tällaisia tapauksia ovat rakennelmat tai laitok-
set, joita ei pidetä rakennuksina, mutta rakentamisella on vaikutusta kau-
punki- tai maisemakuvaan tai luonnonoloihin. Toimenpidelupaa tulee hakea 
esimerkiksi julkisivun muutoksissa tai katon materiaalin, värin tai muodon 
muutoksissa. Kunnalta kannattaa tarkistaa ennen toimenpiteen aloittamista, 
onko hanke rakennusluvan-, toimenpideluvan- vai pelkästään ilmoituksenva-
rainen. (RT 11-10781, 8.) 
Energiaselvitys 
Rakennuslupaa haettaessa on energiaselvityksen avulla osoitettava, että 
suunniteltu rakennus täyttää rakentamismääräysten energiatehokkuuden 
vaatimukset. Pääsuunnittelija vastaa energiaselvityksen laatimisesta, kuten 
muistakin rakennuslupa-asiakirjojen laatimisesta ja selvitys on varmennetta-
va ennen rakennuksen käyttöönottoa. Energiaselvitys tulee laatia kaikkiin 
uusiin rakennuksiin, joissa käytetään energiaa huonelämpötilan, sisäilman 
laadun, valaistuksen, lämpimän käyttöveden tai muiden energiapalvelujen 
tuottamiseen. Poikkeuksena ovat muun muassa loma-asunnot, joita ei ole 
suunniteltu kokovuotiseen tai talviaikaiseen asumiseen. (Vuolle 2011.) 
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Rakentamismääräyksiin on suunniteltu energiatehokkuutta koskevia paran-
nuksia vuodelle 2012. Muutokset koskevat myös pientalorakentajia, sillä 
yleistä rakennuksen energiatehokkuuden vaatimustasoa ollaan nostamassa 
20 % nykyisestä. Muutoksilla halutaan ohjata rakentamista kokonaisener-
giatarkasteluun, jolla korostetaan sitä, että ei ole olemassa yhtä oikeaa rat-
kaisua energiatehokkuuden parantamiseen, vaan paras mahdollinen rat-
kaisu valitaan aina tapauskohtaisesti. Valmisteilla olevassa energiaselvityk-
sessä otetaan huomioon myös talon käyttämä energiamuoto siten, että eri 
energiamuodot saavat niiden päästövaikutusta kuvaavan primääriener-
giakertoimen. Kaavailujen mukaan fossiilisten polttoaineiden käyttöä halu-
taan rajata asettamalla niille korkeat kertoimet ja vastaavasti uusiutuvien 
polttoaineiden käyttöön kannustaa pienillä kertoimilla. Tämä tarkoittaisi sitä, 
että pienen energiamuotokertoimen omaavat asuinrakennukset saavuttaisi-
vat energiavaatimukset helpommin kuin suuren kertoimen omaavat raken-
nukset. Tällöin esimerkiksi sähkölämmitteisessä talossa tulisi olla kolminker-
tainen eristepaksuus kaukolämmitteiseen verrattuna. Näin ollen myös 
energian laatu huomioidaan tulevaisuuden rakentamisessa. (Vuolle 2011.) 
4.4 Aloituskokous 
Aloituskokous pidetään työmaalla ennen varsinaisen rakennustyön aloitta-
mista sen jälkeen, kun rakennuslupa on myönnetty. Maankäyttö- ja raken-
nusasetuksessa on säädetty, että aloituskokous on pidettävä ja hankkeen 
keskeisten osapuolten on oltava paikalla. Kokouksessa tulee olla läsnä ai-
nakin rakennuttaja, vastaava työnjohtaja, pääsuunnittelija sekä rakennus-
valvontaviranomainen. (MRA 10.9.1999/895.) 
Aloituskokouksessa käydään läpi rakentamisen aloittamisen kannalta kes-
keisiä asioita, kuten rakennuslupa ja suunnitelmat sekä todetaan vastuu-
henkilöt ja aikataulut. Aloituskokouksesta tehdään pöytäkirja, josta toimite-
taan kopio rakennustarkastajalle. (Keppo 2003, 68.) 
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4.5 Tontilla rakentamisen aikana tehtävät katselmukset 
Tontilla tehdään erilaisia katselmuksia rakennushankkeen edetessä. Niiden 
tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen lopputarkastuksen tekoa. Katselmus-
ten tilaamisesta vastaa asiakas itse tai hänen edunvalvojansa. Rakennus-
työn aikana tehtäviä katselmuksia ovat pohjakatselmus, rakennekatselmus, 
sähkökatselmus sekä lämpö-, vesi- ja ilmanvaihtolaitteiden katselmus. (Ku-
va 7.) Rakennusluvassa voidaan kuitenkin määrätä suoritettavaksi myös 
muita katselmuksia. (MRA 10.9.1999/895.) 
Tontilla on ennen rakentamisen aloittamista tehtävä selvitys sen perustamis- 
ja pohjaolosuhteista perustamistapaselvityksen muodossa. Usein kunta vaa-
tii myös tontin olosuhteista perusteellisemman selvityksen eli pohjatutkimuk-
sen. Tämä tulee varmistaa tapauskohtaisesti kunnan rakennusvalvontavi-
rastosta. Pohjatutkimus kannattaa laatia mahdollisimman pian tontin 
hankinnan jälkeen, kuitenkin ennen aloituskokouksen järjestämistä. Ennen 
talopaketin tuloa asiakkaan tulee suorittaa vastaavan työnjohtajan kanssa 
tonttikatselmus, jossa suunnitellaan pintamaan poisto ja varastointi. Tontti-
katselmuksessa merkitään tontilla sijaitsevat kaadettavat puut sekä määrite-
tään tarvittavat konekalustot. (Kastelli-talon ja -huvilan rakentamisopas. 
2009, 6.)  































KUVA 7. Rakentamisen aikaiset katselmukset 
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4.6 Jätehuolto tontilla 
Jätelain mukaan jokaisen on huolehdittava siitä, että jätettä syntyy mahdolli-
simman vähän ja että siitä ei synny vaaraa terveydelle eikä ympäristölle. 
Rakentaja vastaa siitä, että jätettä ei pääse leviämään rakennustyömaalta 
lähiympäristöön, sekä on velvollinen kuljettamaan työmaalla syntyneet jät-
teet asianmukaiseen jätekeskukseen. Rakentamisessa syntyvät jätteet ja 
käyttämättä jääneet materiaalit tulee lajitella ja toimittaa uudelleen hyödyn-
nettäväksi. (L 3.12.1993/1072.) 
Suomessa rakennusjätteen osuus on yhteiskunnan kannalta merkittävä. Jät-
teen vuosittaisesta kokonaiskertymästä rakennusjätettä syntyy 10 - 15 %. 
Työmaalla syntyvään jätteen määrään voi vaikuttaa huolellisella suunnittelul-
la, jolloin materiaalihukka saataisiin mahdollisimman pieneksi. Tämä vaikut-
taa myös rakentamisen kokonaiskustannuksiin, sillä hukkaprosentti vaihte-
lee materiaalin ja työn mukaan 3 - 20 %. Pientalotyömaalla jätteet, joille 
löytyy hyötykäyttömahdollisuuksia, kannattaa lajitella erikseen. Näin säästää 
myös jätehuoltokustannuksissa, sillä jätehuolto perii painon mukaan huo-
mattavasti korkeamman maksun sekalaisesta rakennusjätteestä kuin lajitel-
lusta. (Penttilä – Koskenvesa 1999, 96.) 
 
Pientalotyömaalla kierrätettäviä materiaaleja ovat 
 kannot, oksat, risut 
 ylijäämä maa- ja kiviaines 
 tiilet, betoni ja keraamiset materiaalit 
 kyllästämätön puutavara 
 metallit 
 kipsilevyt, keräyspahvi 
 solupolystyreeni 
 muovit ja lasit (Penttilä – Koskenvesa 1999, 96). 
Rakennusjätettä ei saa polttaa avopolttona eikä tulisijoissa muuten kuin sy-
tykkeenä. Myös raivausjätteen polttaminen on kielletty kaava-alueilla ja taa-
jamissa. Rakennustyömaalla syntyneitä ongelmajätteitä ovat muun muassa 
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maalit, liuottimet, lakat, elektroniikkajäte ja kyllästetty puu. (Oulun kaupunki. 
2010, linkit Kaavoitus ja rakentaminen  Pienrakentajan opas.)  
4.7 Työmaan liittymät 
Sähköliittymä 
Ennen rakennustyön aloittamista on tontilla oltava sähköliittymä ja liittymän 
hankkimisesta vastaa talonrakentaja itse. Kastellin toimitusehtojen mukaan 
työmaasähkön tulee sijaita korkeintaan 20 metrin päässä rakennuksesta. 
Liittymäsopimuksen voi tehdä oman verkkoyhtiön Internet-sivuilla tai sen 
teknisessä neuvonnassa. Sopimuksen liitteenä tulee olla asemapiirros mit-
takaavassa 1:200 tai 1:500 ja kiinteistön sähköpääkeskusarvio. Sähköpää-
keskus sijoitetaan yleensä talon tekniseen tilaan, mutta rakennusaikana 
sähkön saa parhaiten tontille sijoitettavasta mittauskeskuksesta. (Mäntsälän 
Sähkö Oy - Oulun kaupunki. 2010.)   
Ennen perustuksen rakentamista on muistettava tehdä talon sähköverkon 
maadoittaminen kupariköydellä, mutta se kannattaa jättää sähkösuunnitteli-
jan puoleen. Asiakkaan tehtävänä on kaapeliojan kaivaminen ja sen peittä-
minen tonttinsa alueella. Perustusvaiheessa kannattaa asentaa riittävästi 
putkia kaapeleita varten ja varmistaa niiden pysyminen auki vetolankojen 
avulla. Liittymismaksu riippuu pääsulakkeen suuruudesta ja tontin etäisyy-
destä muuntamoon. Sähköliittymän koko on yleensä 3 x 25 A. (Mäntsälän 
Sähkö Oy - Oulun kaupunki. 2010.) 
Vesi- ja viemäriliittymä  
Asiakas vastaa kustannuksellaan vesi- ja viemäriliittymien rakentamisesta 
perustuksen mittaohjeessa osoittamaan paikkaan. Vesi saadaan lähes poik-
keuksetta kunnallisesta järjestelmästä samoin kuin jätevedet johdetaan kun-
nalliseen viemäriin. Mikäli alueelle ei ole rakennettu viemäriä, on rakennus-
lupahakemukseen liitettävä suunnitelma jätevesien käsittelyn 
järjestämisestä. Rakennusvalvontaviraston LVI-insinööri neuvoo tarvittaessa 
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jätevesien käsittelyä koskevissa asioissa ja laitteisto on hyväksytettävä hä-
nellä ennen sen peittämistä. (Oulun kaupunki. 2010, linkit Kaavoitus ja ra-
kentaminen  Pienrakentajan opas.) 
Kiinteistö liitetään vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymissopimuksella 
oman vesihuollon kanssa, kun rakennuslupa on myönnetty. Rakennuksen 
KVV - suunnitelma ja lähtöselvitys toimitetaan rakennusvalvontavirastoon, 
minkä jälkeen liittymistyöt voidaan aloittaa. Lähtöselvityksen voi tilata asia-
kaspalvelusta, Internetistä tai puhelimitse. Liittymismaksut ovat yrityskohtai-
sia, mutta toiminta-alueen ulkopuolisilla haja-asutusalueilla käytetään vesi-
huoltolain mukaisesti korotettua vesihuollon liittymismaksua. Maksu on 
yleensä porrastettu asemakaavan mukaisen rakennusoikeuden mukaan. 
(Oulun kaupunki. 2010, linkit Kaavoitus ja rakentaminen  Pienrakentajan 
opas.) 
Kaukolämpöliittymä 
Tietyt alueet on suunniteltu kaukolämmitettäviksi ja sen edellytykset tulee 
selvittää etukäteen. Liittymisjohto rakennetaan noin kuukautta ennen sovitun 
lämmönsiirron aloittamista. Asiakkaan tulee tilata kaukolämpöyksiköstä sok-
kelinalitusputki noin viikkoa ennen sokkelin hiekkatäyttöä ja asentaa se oh-
jeiden mukaisesti. (Oulun kaupunki. 2010, linkit Kaavoitus ja rakentaminen 
 Pienrakentajan opas.) 
Asiakas huolehtii kaukolämpölaitteiden hankinnasta, asennuksesta ja liittä-
misestä. Lämmityslaitteiston valmistuttua asiakkaan tai asiakkaan palkkaa-
man LVI-asentajan tulee tilata käyttöönottotarkistus ja painekoe. Laitteiston 
hyväksymisen edellytyksenä on muun muassa se, että kaukolämpömittausta 
varten on sähkösyöttö asennettu ja kytketty. Kaukolämpömittaus asenne-
taan käyttöönottotarkastuksen jälkeen. Kaukolämpöä ei saa ottaa käyttöön 
ilman käyttöönottotarkastusta ja laitteiston hyväksyntää. (Oulun kaupunki. 
2010, linkit Kaavoitus ja rakentaminen  Pienrakentajan opas.) 
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Tiedonsiirtokaapeli 
Tietoliikenneverkon palveluja ovat muun muassa tv-palvelut ja laajakaista. 
Rakentaja vastaa kaapelireitin rakentamisesta tontin alueella. Kaapelille on 
kaivettava 0,5 metrin syvyinen oja, jonne sijoitetaan asennusputki kaapeloin-
tia varten. Asennusputki liitetään sokkelin alitusputkeen, joka johtaa raken-
nuksen tekniseen tilaan. Putkitus tehdään mahdollisimman suoraviivaisesti 
ylimääräisiä mutkia välttäen. Mutkakohdissa putken taivutuskulman tulee ol-
la vähintään 130 astetta. Putkien liitoksiin käytetään tehdasvalmisteisia osia 
ja siihen laitetaan vetolanka valmiiksi paikoilleen. Kiinteistökaapelin tilaami-
sen yhteydessä asiakkaan tulee selvittää liityntäverkon liityntäpiste sekä ta-
lojakamon ja rakennuksen sijainti tontilla. (Oulun kaupunki. 2010, linkit Kaa-
voitus ja rakentaminen  Pienrakentajan opas.)     
Tonttiliittymä katuun 
Ennen perustustöiden aloittamista asiakkaan tulee huolehtia, että tontti on 
raivattu ja maatyöt kulkutien osalta on tehty. Kulkutien tulee olla vähintään 
kuuden metrin levyinen ja sen on oltava riittävän kantava raskasta kalustoa 
varten. Tonttiliittymän tekemisestä rakentajan on sovittava etukäteen alueen 
tiemestarin kanssa. Liittymän saa rakentaa vain asemakaavan määräämällä 
tavalla ja sen osoittamaan paikkaan. Tontin haltijan on rakennustyön aikana 
huolehdittava, että kadun rakennekerroksiin ei pääse sekoittumaan tontilta 
ajettavaa maa-ainesta. Katualueella ei myöskään saa säilyttää rakennus-
työn aikaisia materiaaleja tai maa-ainesta. Tontin haltija on velvollinen kor-
jaamaan katualueella aiheuttamansa vahingot ja korjaamaan pois mahdolli-
sen ylimääräisen maa-aineksen. Lisätietoa tonttiliittymistä rakentaja saa 
oman kuntansa rakennusvalvontavirastosta. (Oulun kaupunki. 2010, linkit 
Kaavoitus ja rakentaminen  Pienrakentajan opas.) 
  37 
5 RAKENTAMISEN VAIHEET 
 
Rakennustyössä monet työmaan vaiheet kulkevat peräkkäin ja osin rinnak-
kain. Tässä luvussa rakentamisen vaiheet on esitetty yksinkertaistettuna ja 
todellisuudessa tapahtumat ovat usein tätä monimutkaisempia. Perusteelli-
sempaa tietoa rakentamisesta saa Kastelli-talon rakentamisoppaasta. 
Rakennustyö voidaan aloittaa aikaisintaan silloin, kun rakennuslupa on saa-
nut lainvoiman. Lupa saa lainvoimaisuuden kuukauden kuluttua päätöksen 
annosta, jolloin voidaan todeta ettei valituksia ole tehty. Myös aloituskokous 
tulee olla pidetty ja tonttikatselmus tehty. (Koskenvesa – Mäki 2003, 50.) 
Ennen maa- ja pohjatöiden aloitusta tulee asiakkaan pyytää viranomaisia 
merkitsemään rakennuspaikka ja korkeusasemat. Tontilla tarvittavat maa- ja 
pohjatyöt määräytyvät tontin pohjaolosuhteiden mukaan. Näitä ovat muun 
muassa pohjaveden korkeus, maaperän ominaisuudet sekä kalliopinnan 
asema ja ne selvitetään pohjatutkimuksilla. Rakentaminen alkaa yleensä 
tontin raivaustöistä, jotka tulee tehdä ennen muita maa- ja rakennustöitä. 
Raivaus- ja maaperän kaivaminen voidaan aloittaa, kun tontilla mahdollisesti 
olevien kaapeleiden ja putkien sijainnit on selvitetty. Edellä mainitut toimen-
piteet selvitetään yhdessä vastaavan työnjohtajan tai perustussuunnittelijan 
kanssa. Tämän lisäksi purkujätteen sijoituspaikka tulee olla selvillä. (Kos-
kenvesa – Mäki 2003, 50.)  
5.1 Perustusten rakentaminen, salaojitus ja routasuojaus 
Asiakkaan hankkima vastaava työnjohtaja vastaa siitä, että perustusten ala-
puoliset rakenteet on tehty Kastellin vaatimusten mukaisesti: kantavuus 100 
kN/m² ja tasaisuus ± 20 mm. Asiakkaalle jää myös mahdollisten perustusten 
ulkopuolisten osien hankinta, suunnittelu ja asennus. Näitä ovat esimerkiksi 
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salaojat, sadevesikaivot, sokkelin pinnoitus, perusmuurilevy ja routasuoja-
ukset. (Kastelli-talon ja -huvilan rakentamisopas. 2009.) 
Rakenne- tai geologinen suunnittelija on rakennuksen suunnitteluvaiheessa 
laatinut talolle perustussuunnitelman Kastellin mittaohjeiden mukaisesti. Ra-
kennukselle sopiva perustus riippuu maan kantavuudesta, routivuudesta ja 
sen kapillaarisuudesta. Perustamistapoja on useita, mutta ne voidaan jakaa 
kahteen pääryhmään perustuksen alapinnan perusteella; syvä- ja matalape-
rustuksiin. Syväperustus ulottuu routarajan alapuolelle ja sitä käytetään 
yleensä kylmissä rakenteissa ja rakennuksissa. Pientalon rakentamisessa 
yleisempi perustustapa on matalaperustus, jolloin roudan pääsy perustuksiin 
on estettävä huolellisella routasuojauksella. Pienin sallittu perustamissyvyys 
matalaperustuksessa on 500 mm. Perustuksen materiaalina on yleisimmin 
käytetty teräsbetonia, betoniharkkoja ja kevytsoraharkkoja sen rakenteesta 
riippuen. (Ojala 2004, 191.) 
Salaoja tehdään maanvaraisten lattioiden ja perusmuurin viereen. Sen teh-
tävä on pitää rakennuspohja kuivana katkaisemalla veden kapillaarinen 
nousu ja ohjaamalla vesi salaojaputkiin. Salaojituksessa käytetään karkeaa 
ja routimatonta soraa, jonka sekoittuminen ympäröivien hienojakoisten maa-
ainesten kanssa estetään suodatinkankaalla. Pientaloissa käytetään yleen-
sä 80 – 100 mm halkaisijaltaan olevaa rei`itettyä salaojaputkea, joka kalliste-
taan mieluiten 1:100 kaltevuuteen, vähintään kuitenkin kaltevuuteen 1:200. 
Salaojaputket sijoitetaan perustustason alapuolelle, vähintään 100 mm ra-
kennuksen linjasta ja vähintään 500 mm maanpinnan alapuolelle. (Kosken-
vesa – Mäki 2003, 53.) 
Routasuojauksella halutaan estää kylmän tunkeutuminen perustusten vierel-
lä oleviin maakerroksiin, jotta routa ei pääsisi vahingoittamaan salaojitusta, 
perustuksia tai muuta rakennetta. Suojaus tehdään routasuunnitelmien mu-
kaan asentamalla routasuojaus rakennuksen perustusten viereen salaoja-
putkien päälle. Routasuojauslevyjen kallistus tulee olla noin 1:50 rakennuk-
sesta poispäin. (Koskenvesa – Mäki 2003, 53.) 
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5.2 Radon-suojaus 
Radon on asuntojen sisäilmassa esiintyvä hajuton ja näkymätön jalokaasu, 
joka lisää riskiä sairastua keuhkosyöpään. Suomen radonpitoisuudet ovat 
maailman korkeimpia johtuen vallitsevasta ilmastosta ja geologiasta. Suu-
rimmat radonpitoisuudet löytyvät Etelä-Suomen läänistä ja Pirkanmaan alu-
eella, erityisesti Salpausselkämuodostumilta ja harjuilta. (Kuva 8.) Maaperä 
on merkittävin radonin lähde, mutta sitä erittyy myös kalliosta, täytemaasta 
sekä joistakin kantavien rakenteiden materiaaleista, kuten betonista. (Sätei-
lyturvakeskus. 2011, Radon Suomessa.) 
Radon pääsee sisäilmaan maaperästä sisätiloihin kulkevan ilman ja pora-
kaivoveden kautta. Radonpitoisuus nousee korkeaksi, jos rakennukseen vir-
taa ilmaa maata vastaan olevien rakenteiden läpi tai kun ilmanvaihto on 
puutteellinen. Radonin torjunnassa oleellisin asia on maaperästä tulevien 
radonpitoisten ilmavirtausten estäminen tai vähentäminen turvalliselle tasol-
le. Pitoisuutta voidaan alentaa muun muassa tiivistämällä rakenteita, ali-
paineistamalla rakennuspohja sekä koneellisen tulo- ja poistoilmanvaihdolla. 
Yleisesti ottaen uudisrakennukseen tulee halvemmaksi rakentaa radontur-
vallinen perustus kuin selvittää yksittäisen tontin radonpitoisuus. (RT 81-
10791, 2.) 
Kastellin toimituksiin ei kuulu radon-suojausta, vaan asiakkaan tulee itse 
selvittää sen tarpeellisuus. Mikäli rakennukseen tulee radon-suojaus, tulee 
asiakkaan huolehtia siinä tarvittavien materiaalien hankinnasta ja asennus-
työstä. (Kastelli-talon ja -huvilan rakentamisopas. 2009.) 
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KUVA 8. Radonin esiintyvyys Suomessa alueittain (Radon Suomessa. 
2011) 
5.3 Alapohjan rakentaminen 
Alapohjan tehtävä on jakaa rakennuksen kuormitukset perustusten tai maa-
pohjan kannateltavaksi. Se toimii myös kosteutta ja lämpöä eristävänä ra-
kenteena sisätilan ja maapohjan välillä. Erityisesti alueilla, joilla radon aihe-
uttaa sisäilmaston ongelmia, on alapohjan oltava riittävän ilmatiivis ja 
tuuletettu. Alapohja voi olla kantava tai maanvarainen, jossa maanvarainen 
alapohja siirtää kuormitukset suoraan laatasta maapohjaan. Kantavissa ala-
pohjissa kuormitukset siirtyvät perustusten kautta maapohjan kannateltavik-
si. Näiden kahden yhdistelmä on kantava maanvastainen alapohja, jota käy-
tetään, kun maanpinnan uskotaan painuvan tai maapohja halutaan 
myöhemmin kaivaa auki. (Koskenvesa – Mäki 2003, 64.) 
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 maanvarainen betonilaatta (Koskenvesa – Mäki 2003, 64). 
Yleisimmin käytettyjä kantavia alapohjarakenteita ovat rossipohja ja ontelo-
laattarakenne. Näistä kivirakenteinen tuulettuva alapohja on syrjäyttämässä 
perinteisen rossipohjarakenteen omakotitalorakentamisessa. Rossipohjaa 
käytetään nykyään yleisemmin loma-asuntorakentamisessa (Nurkkala 
2011). Tuulettuvalla puurakenteisella alapohjalla eli niin sanotulla rossipoh-
jalla tarkoitetaan perusmuuriin tai -palkkiin tukeutuvaa alapohjarakennetta. 
(Kuva 9.) Rossipohjan kanssa käytetään yleensä joko pilari- tai perusmuuri-
perustusta. Perusmuuriperustus soveltuu kaikkiin puurakennuksiin, kun taas 
pilariperustusta käytetään lähinnä pienehköissä rakennuksissa, kuten loma-
asunnoissa ja kevyissä varastorakennuksissa. (Oulun kaupunki. 2011, linkit 
Kaavoitus ja rakentaminen → Pohjois-Pohjanmaan korjausrakentamiskes-
kus → Tietopankki.) 
 
KUVA 9. Leikkaus rossipohjaperustuksesta (Kastelli-talon ja -huvilan raken-
tamisopas. 2009) 
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Ontelolaatta-alapohjat ovat yleistymässä pientalorakentamisessa. Ontelo-
laattarakentamisen yksi selkeimmistä eduista on sen nopeus. Eniten käyte-
tään nykyaikaista tuulettuvaa alapohjaa, jossa perustusten varaan asennet-
tavat ontelolaatat muodostavat rakennuksen alapohjan kantavan rakenteen. 
Oikein toteutettu tuulettuva elementtirakenteinen alapohja estää maakos-
teuden pääsyn rakenteisiin ja radonin pääsyn huoneilmaan. Asiakkaan 
hankkima rakennesuunnittelija määrittelee kohteen alapohjan tuuletustar-
peen, joka toteutetaan tuuletusputkien avulla. (Rakentaja.fi. 2011, linkit Ylä-, 
ala- ja välipohjat  Ontelolaatat  Ontelolaatta alapohjaksi.)  
 
Maanvaraista alapohjaa käytetään kellarillisten talojen alapohjana sekä 
matalaperustuksena (kuva 10). Maanvaraisena mitoitettua laattaa ei saa tu-
kea suoraan anturan tai seinän päälle, koska rakennetta ei ole suunniteltu 
kantavaksi. Veden kapillaarinen nousu maaperästä rakenteeseen on estet-
tävä ja rakenteiden alle on laitettava kapillaarisen vedennousun katkaiseva 
kiviainekerros. Kosteuden pääsy alapohjarakenteisiin estetään tarkoituk-
senmukaisella kosteuseristyksellä. Eristyksen kannalta on tärkeää, että ala-
pohja on selvästi ympäröivää maanpintaa korkeammalla ja perustusta kier-
tää salaojitus. Tarkempaa tietoa alapohjan ja perustusten rakentamisesta 
Kastellitalon rakentaja saa Kastellin Rakentamisoppaasta. (Betoniteollisuus 
ry. 2011, linkit Pienrakentajalle  Omakotirakentajan betoniopas  Betoni 
rakennusmateriaalina.) 
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KUVA 10. Maanvarainen laatta (Kastelli-talon ja -huvilan rakentamisopas. 
2009) 
5.4 Seinärungon rakentaminen 
Seinärungot pyritään aina nostamaan paikoilleen nopeasti, jotta rakenne 
saadaan suojaan sateelta kattorakenteen avulla. Keskeneräinen seinära-
kenne tulee suojata yön tai viikonlopun ajaksi. Yleensä ensin pystytetään 
kantava seinäosa, minkä jälkeen sitä täydentävät osat, kuten eristykset ja 
tuulensuojat. Nopeimmin seinärunko saadaan pystyyn elementtirakenteise-
na, jolloin pystyttämiseen kuluu 1 - 2 työpäivää. Kattotuolien asennus laske-
taan yleensä elementtirungon asennusvaiheeseen, kuten myös joissakin ta-
pauksissa aluskatteen teko ja vesikatteen asennus. (Keppo 2003, 74.) 
5.5 Vesikaton rakentaminen 
Vesikaton kantava rakenne voidaan asentaa heti seinärakenteen asennuk-
sen jälkeen. Katteen tehtävä on suojata rakennusta sateelta, lumelta ja jääl-
tä, joten sen on oltava kestävä ja tiivis. Pientalon vesikattorakenteet voidaan 
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rakentaa paikalla tai asentaa valmiina kattoristikoina. Kattoristikot on nopea 
asentaa työmaalla ja niitä käyttäen saadaan rakenteellisesti tarkkaan mitoi-
tettu rakenne. Rakenne tehdään yhtenä työvaiheena vähintään aluskattee-
seen saakka niin, että työmaalle saadaan sadesuoja. Ristikoiden asennuk-
seen on tontilla varattava riittävästi tilaa nosturille ja nostoille. Ristikkoja ei 
tule nostaa kovalla tuulella, koska tuulenpuuskat voivat aiheuttaa turvalli-
suusriskejä yllättävien liikkeiden seurauksena. (Koskenvesa – Mäki 2003, 
78.) 
5.6 Hormien teko 
Yleensä omakotitaloon tehdään tulisija, jota varten tarvitaan savuhormi. 
Kastellin Muuttovalmis-toimitustapa sisältää tulisijan ja hormin muurauksen, 
muissa toimitustavoissa asiakas hankkii sekä materiaalin että asentajan 
omalla kustannuksellaan. Hormi tehdään yleensä harkoista muuraamalla, 
mutta myös muita ratkaisuja on mahdollista käyttää. Jos hormirakenne teh-
dään yhtäaikaisesti rakennuksen rungon kanssa, etuna on se, että vesikatto 
voidaan tehdä valmiiksi myös katteen osalta. Tässä tapauksessa tulee 
huomioida myös muut läpimenot, kuten ilmanvaihtohormit ja viemärin tuule-
tukset. Ennen kuin hormi viimeistellään, tulee tehdä hormikatselmus, jonka 
suorittaa rakennusvalvontaviranomainen. (Keppo 2003, 75.) 
Viimeaikoina yleistyneiden ruostumattomasta teräksestä valmistettujen ke-
vythormien käyttöä tulisi harkita tarkkaan. Niitä käytetään yleisesti sekä ta-
koissa että kiukaissa, ja niiden hyviä puolia ovat muun muassa asennuksen 
helppous ja hormin pieni koko. Hormit ovat kuitenkin herkkiä sytyttämään tu-
lipaloja jos niitä ei ole asennettu oikein. Ulkomaalaiset kevythormit aiheutta-
vat palovaaran usein siksi, että niiden asennusohjeissa ei ole huomioitu 
suomalaisen rakentamisen erityispiirteitä, kuten yläpohjaeristeitä. Suoma-
laisten olosuhteiden mukaan eristetty läpivienti estää kevythormin ulkopin-
nan tuulettumisen ja voi aiheuttaa liiallisen pintalämpötilan nousun sekä 
hormissa että ympäröivissä ylä- ja välipohjarakenteissa. Ongelma korostuu 
pakkaskausina, jolloin tulta poltetaan yhtäjaksoisesti pitkiä aikoja. Hormin 
soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen tulisi aina erikseen varmistaa. CE-
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merkintä ei automaattisesti takaa tuotteen käyttökelpoisuutta, koska siinä ei 
ole huomioitu kansallisella tasolla eri maiden rakennuksille asettamia vaati-
muksia. (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto. 2011, linkit Rakennustuotteet  
Tukesin e-kirje kuntien rakennusvalvontaviranomaisille.)     
5.7 Sisätyöt 
Rakennuksen sisätyöt voidaan aloittaa, kun vaippa ja muut perusrakenteet 
on tehty ja talon ulkopintana oleva tuulensuoja kestää sään rasitukset. En-
simmäisenä kannattaa tehdä putki- ja sähköasennukset niin pitkälle kuin ne 
on mahdollista viedä tässä vaiheessa. Sisäpuolisista pintarakenteista seinä-
pinnat tehdään ennen lattioita. Ennen lattiapinnan tekoa, seinä- ja kattopin-
nat tehdään täysin valmiiksi, jolloin vältytään lattian suojaamiselta muun 
muassa maaliroiskeilta. Kalusteasennukset suoritetaan yleensä valmiin lat-
tiapinnan päälle, jotta kalustuksen muutos ei myöhemmin vaatisi lattian uu-
delleen tekoa. (Koskenvesa – Mäki 2003, 78.) 
Suurin osa työmaan rakennustyöstä kuluu sisätiloissa, koska sisätöillä saa-
daan aikaan yksilöllinen asuinympäristö, jonka suunnitteluun on nähty paljon 
vaivaa. Muuttohetki lähestyy, kun talo on sisäosiltaan asuttavassa kunnos-
sa. Pienet viimeistelytyöt, kuten ulkoverhouksen viimeistely, tehdään yleen-
sä asumaan asettumisen jälkeen. (Koskenvesa – Mäki 2003, 78.) 
5.8 Ulkoverhouksen viimeistely 
Kastellin asiakkaan tehtäväksi jää talopaketin toimitustavasta riippumatta ul-
koverhouksen toinen maalikäsittely. Julkisivuverhouksen tehtävä on suojata 
seinärakenteita ulkoilman rasituksilta, kuten sateelta, tuulelta ja lumelta sekä 
viimeistellä rakennuksen ulkonäkö. Seinärakenne ja julkisivuverhous suoja-
taan riittävän leveillä räystäillä ja korkealla sokkelilla, rakenteita rasittavien 
tekijöiden vuoksi. Räystäs ja sokkeli suojaavat seinärakennetta kosteudelta, 
jonka pääsyä rakenteeseen on mahdotonta kokonaan estää. Tämän vuoksi 
on huolehdittava siitä, että rakenne pääsee tuulettumaan ja kuivumaan. 
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Parhaiten tuulettuminen varmistetaan, kun julkisivun takana oleva tuuletus-
väli on riittävästi avoinna koko julkisivun matkalta. (Keppo 2003, 98.) 
Eri ulkoseinien verhoustyyppejä ovat muun muassa puinen julkisivuverhous, 
julkisivumuuraus ja ulkorappaus. Verhouslautana kannattaa käyttää tar-
peeksi paksua materiaalia, jolloin kosteuden rasittama lauta muotoutuu vä-
hemmän lämpö- ja kosteusliikkeiden seurauksena. Julkisivumuurauksen lo-
pullinen julkisivuverhous on yleensä tiilen pinta. Valmis tiilipinta voidaan 
kuitenkin vaihtoehtoisesti rapata piiloon. Mikäli tiilimuuraus tehdään tiilirun-
koiseen rakennukseen, puhutaan täystiilitalosta. (Koskenvesa – Mäki 2003, 
99.) 
Muuraus voidaan tehdä myös puurunkoiseen rakennukseen. Julkisivun tuu-
letuksen toimivuuden takaamiseksi seinän alimmasta tiilikerroksesta jäte-
tään joka kolmas pystysauma auki. Jos muuraus tehdään talviaikana, on 
varmistettava joko lämmityksen tai laastin lisäaineiden avulla se, että muu-
rattu rakenne ei pääse jäätymään kahteen vuorokauteen. Tiili- ja harkkojul-
kisivujen pinnoilla käytetään yleensä ulkorappausta. Eri rappaustekniikoita ja 
rappauslaasteja käyttämällä voidaan vaikuttaa pinnan ulkonäköön. Pinta-
rappauksessa voidaan erilaisia pinnan viimeistelytapoja tai värilaasteja käyt-
täen saada aikaan haluttu pintastruktuuri ja väri. (Koskenvesa – Mäki 2003, 
99.) 
5.9 Pihatyöt 
Kastelli-talon rakentajalle jäävät pihatyöt voi aloittaa jo sisätöiden kanssa 
päällekkäin, kun piha-alueella ei enää käytetä työkoneita, eikä siellä varas-
toida rakennusmateriaaleja. Yleensä piha-alueen rakentaminen jää kuitenkin 
Suomen olosuhteissa seuraavaan kesään, koska ihanteellinen rakennusaika 
on niin lyhyt. Koko tontin toteuttaminen pihasuunnitelman mukaisesti voi 
viedä useita vuosia. (Koskenvesa – Mäki 2003, 130.) 
Nurmikon alusrakenne muotoillaan haluttuun pinnanmuotoon ja siitä poiste-
taan suuret kivet ja maatuva aines ennen nurmikon istuttamista. Kasvualus-
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tana voidaan pitää tontilla olevaa maa-ainesta tai ostaa valmiiksi seulottua ja 
lannoitettua ainesta. Paras kylvöaika nurmikolle on varhaiskevät aina kesä-
kuun puoleen väliin saakka, jolloin lämpötila ja kosteustaso ovat ihanteelli-
set. Erilaisilla puu- ja pensasistutuksilla saadaan tontille näkösuojaa ja ne 
myös suojaavat pintamaata eroosiolta. (Koskenvesa – Mäki 2003, 130.) 
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6 RAKENTAMISEN JÄLKEEN 
 
Rakennushanke päättyy, kun asunto otetaan käyttöön. Rakentamisen ja ta-
loon asettumisen jälkeen alkaa rakennuksen koko eliniän kestävä ylläpito-
jakso, jonka aikana sitä huolletaan tarvittaessa ja tietyin väliajoin. Riittävällä 
huolenpidolla rakennuksen saa kestämään sille suunnitellun eliniän ajan, jo-
ka on yleensä 50–100 vuotta.  
6.1 Valmiin rakennustyön vastaanotto ja lopputarkastus 
Kun vastaava työnjohtaja ilmoittaa rakennustyön valmistuneeksi, tehdään 
kohteeseen vastaanottotarkastus, jonka suorittaa rakennusvalvontaviran-
omainen. Tarkastuksessa kohde käydään läpi mahdollisimman yksityiskoh-
taisesti asiakkaan ja vastaavan työnjohtajan kanssa. Kohdetta läpikäydessä 
kirjataan ylös tarkastuksessa todetut virheet ja puutteet sekä todetaan kor-
jaustapa. Vastaanottotarkastuksen pöytäkirja voidaan laatia valmiille lomak-
keelle. Jos rakennus halutaan ottaa asumiskäyttöön ennen varsinaista lop-
pukatselmusta, voidaan rakennusvalvontavirastosta pyytää osittainen 
loppukatselmus eli käyttöönottokatselmus. Asunnon ei tarvitse tällöin olla 
kokonaisuudessaan asuttava vaan käyttöönottokatselmuksen voi suorittaa 
myös tiettyyn osaan rakennusta. (Keppo 2003, 82.)  
 
Käyttöönotettavan osan on täytettävä terveellisyyteen ja turvallisuuteen ase-
tetut vaatimukset, joita ovat 
 lämmitys-, ilmanvaihto-, vesi- ja viemärilaitteiden toimivuus 
 paloturvallisuus 
 sähkölaitteiden käyttöturvallisuus 
 portaiden ja kaiteiden sekä muiden turvajärjestelyiden määräysten-
mukaisuus 
 energiaselvitys määräystenmukaisesti laadittu 
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 talotikkaiden ja vesikaton kulkutiet asennettu (Pienrakentajan opas. 
2010). 
6.2 Käyttöönotto ja takuuaika 
Rakennus voidaan ottaa käyttöön, kun lopputarkastus on suoritettu hyväksy-
tysti. Vastaanoton jälkeen toimittajaa sitoo takuuaika, joka on yleisten sopi-
musehtojen (YSE 1998) mukaan kaksi vuotta, ellei sopimuksessa ole muuta 
sovittu. Takuuaika alkaa sinä päivänä, kun rakennus on vastaanotettu hy-
väksytysti vastaanottotarkastuksessa. Takuutarkastus pidetään yleensä 
kahden vuoden kuluttua työn vastaanotosta, mikäli tilaaja katsoo sen tar-
peelliseksi. Tarkastuksessa käydään läpi rakennuksen kunto ja se, miten ra-
kennus on kestänyt käytössä olleen ajan. Toimittajan tulee korjata sellaiset 
viat, joiden katsotaan johtuvan rakentamisessa tapahtuneista virheistä. 
(Keppo 2003, 83.) 
Joillakin rakennusmateriaaleilla on valmistajien antama rakennustöitä pi-
dempi takuuaika, esimerkiksi vesikatteilla on yleensä 10 vuoden takuu. Ura-
koitsija vastaa törkeistä rakennusvirheistä ja laiminlyönneistä sekä tekemät-
tä jääneistä velvoitteista 10 vuotta takuuajan jälkeen. Suunnittelija on 
vastuussa tekemistään virheistä konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen 
mukaisesti. (Penttilä – Koskenvesa 1999, 100.) 
6.3 Huoltokirja 
Kastellin asiakkaat saavat Pientalon päiväkirjan, joka toimii valmistuneen 
kohteen huoltokirjana. Sen avulla on tarkoitus ylläpitää ja valvoa kiinteistön 
toimintoja, jotta rakennuksen elinkaaritavoitteisiin päästäisiin. Huoltokirjasta 
käyvät ilmi rakennuksen lähtötiedot, energian ja veden vuosikulutukset, ylei-
siä tarkastusohjeita ja erilaisten laitteiden tuotekohtaisia huolto-ohjeita sekä 
kunnossapidon tavoitteet. Huoltokirjan liitteeksi voidaan ulkopuolisella insi-
nööritoimistolla teettää pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelma, PTS, 
jossa esitetään seuraavan kymmenen vuoden aikana tehtävät ylläpitokorja-
ukset kustannusarvioineen.  
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Pientalorakennuksen eri osien käyttöikä vaihtelee suuresti (kuva 11). No-
peimmin uusittavia rakenteita ovat yleensä märkätilojen pintarakenteet sekä 
rasituksessa olevat lattiapinnat. Huokoisia ja hauraita materiaaleja on luon-
nollisesti uusittava kulutusta kestäviä materiaaleja useammin, joten niiden 
käyttöä tulisi välttää. Tavoitteellista käyttöikää ja kunnossapitojaksoja ei tar-
vitse noudattaa täsmällisesti, mutta ne ovat hyvin suuntaa antavia. Raken-
teiden kunto määrää huoltotarpeen ja siihen käyttäjä voi vaikuttaa noudat-
tamalla huolto- ja kunnossapito-ohjeita. (Penttilä – Koskenvesa 1999, 100.) 
 
KUVA 11. Rakenteiden, varusteiden ja laitteiden tavoitteelliset käyttöiät ja 
kunnossapitojaksot (RT 11-10781) 
 
Pientalon keskeisimpiä tarkastus- ja huoltokohteita ovat yleensä 
 märkätilojen pintamateriaalit, niiden saumat ja läpiviennit 
 vesikalusteiden liitokset 
 ikkunoiden ja ovien tiivisteet 
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 vesikate ja sen saumat, liitokset sekä läpiviennit  
 räystäät ja syöksytorvet 
 sadevesiviemäröinti 
 lämmitysjärjestelmä (Nissinen – Koskenvesa 2006, 11). 
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7 RAKENNUSALAN LAINSÄÄDÄNTÖ JA RAKENTA-
MISTA KOSKEVIA MÄÄRITELMIÄ 
 
Suomessa rakentamista säätelee pääosin Maankäyttö- ja rakennuslaki 
(MRL). Lakien lisäksi rakentamisesta on annettu tarkempia säännöksiä eri-
laisilla asetuksilla. Onnistunut rakennushanke on toteutettu hyvää rakennus-
tapaa noudattaen ja Suomessa rakentamisen laatua pyritään valvomaan eri 
lakien ja asetusten avulla. Lakien tavoite on luoda terveellinen ja turvallinen 
elinympäristö, jossa on otettu huomioon eri väestöryhmien tarpeet. Niitä 
noudattamalla voidaan taata, että rakentaminen perustuu elinkaariominai-
suuksiltaan kestäviin ja taloudellisiin, toimiviin ja kulttuuriarvoja luoviin ja nii-
tä säilyttäviin ratkaisuihin. Lakien tavoitteena on myös rakennuskannan 
suunnitelmallinen ja jatkuva kunnossapito. (MRL 5.2.1999/132.) 
7.1 Rakentamiselle asetettavat vaatimukset 
Rakennettavan rakennuksen tulee olla asemakaavan asettamien rajoitusten 
mukainen. Sen on sovelluttava rakennettuun ympäristöön ja maisemaan se-
kä toteutettava ulkonäölliset vaatimukset. (MRL 5.2.1999/132.) 
Rakennuksen tulee täyttää rakenteiden lujuuden, palo- ja käyttöturvallisuu-
den perusvaatimukset. Rakennuksen tulee täyttää myös energiatalouden ja 
lämmöneristyksen vaatimukset sen käyttötarkoituksen mukaisesti. (MRL 
5.2.1999/132.) 
Rakennuksen tulee olla korjattavissa, huollettavissa ja muunneltavissa sekä 
olla tarkoitustaan vastaava. Sen tulee soveltua sellaisten henkilöiden käyt-
töön, joiden kyky liikkua tai toimia on rajoittunut. (MRL 5.2.1999/132.) 
Asumiseen tarkoitettujen tilojen on oltava viihtyisiä ja tarkoituksenmukaisia. 
Asuinrakennuksen tilojen sijoittelussa ja muussa asuntosuunnittelussa on 
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otettava huomioon erityisesti luonnonolosuhteet ja ympäristötekijät. Asuin-
huoneen viihtyisyyteen vaikuttaa olennaisesti se, että huone saa riittävästi 
luonnonvaloa. Rakennusmääräyskokoelman osassa G1 on määritelty muun 
muassa se, mitkä tilat luetaan huonealaan, minkä suuruinen huoneen tulee 
pinta-alaltaan vähintään olla, mikä on pientalon vähimmäiskorkeusvaatimus 
sekä ikkunoiden pinta-alat suhteessa huoneen kokoon. (RakMK G1.) 
Asumiseen tarkoitetun tilan vaatimuksia ovat esimerkiksi 
 asuinhuone ≥ 7m²  
 huonealaan ei lasketa 1600 mm matalampaa tilaa 
 pientalon huonekorkeus ≥ 2400 mm 
 asuinhuoneen ikkunan valoaukko vähintään 1/10 huonealasta 
 asuinhuoneisiin johtavien ovien kulkuaukko ≥ 800 mm (RakMK G1). 
7.2 Kuluttajansuojalaki talotoimittajan ja asiakkaan välillä 
Kuluttajansuojalaki takaa talopaketin ostajan oikeusturvan, mutta myös vel-
voittaa tilaajan tiettyihin toimenpiteisiin. Lakia sovelletaan liikkeenharjoittajan 
ja kuluttajan väliseen taloelementtien kauppaan ja urakointiin. Laki on koko-
naisuudessaan luettavissa osoitteessa www.finlex.fi. 
Kuluttajansuojalain mukaan talotoimittajan on laadittava selkeä kirjallinen 
sopimus, joka sisältää muun muassa 
 työn aloitus- ja valmistumisajankohdan  
 työn viivästymisestä aiheutuvat seuraukset 
 väliaikatavoitteet työlle 
 mahdolliset aliurakoitsijat 
 liiteasiakirjat 
 sopijapuolet 
 työturvallisuusasiat (RYS-9 1998). 
Sopimus on molempia osapuolia sitova ja mahdollisessa riitatilanteessa on 
yrittäjällä näyttövelvollisuus eli hänen on osoitettava se, että tilaus vastaa 
tehtyä sopimusta. Sopimuksen tulee sisältää tarjouksen sisältämä työ tar-
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kasti sekä mahdolliset tilaajan vastuulle jäävät tehtävät. Epäselvästi laadittu 
sopimus tulkitaan laatijan vahingoksi. (RYS-9 1998.) 
Mikäli työ perustuu tilaajan toimittamaan suunnitelmaan, vastaa hän itse 
työn teknisten ratkaisujen ja siinä käyttämiensä materiaalien kestävyydestä 
sekä toiminnallisesta tarkoituksenmukaisuudesta. Tilaajaa koskee tällöin 
suunnittelijanvastuu, mutta urakoitsijan on ilmoitettava, mikäli hän ammatti-
taitonsa perusteella huomaa suunnitelmissa ilmeisiä puutteellisuuksia tai 
virheellisyyksiä. (RYS-9 1998.) 
Viivästys ja seuraamukset 
Kuluttajalla on oikeus pidättäytyä maksusta, jos elementtejä ei ole toimitettu 
ajankohtana, jona hinta tai osa hinnasta erääntyy maksettavaksi. Myös siinä 
tapauksessa jos urakoitsijan suoritus ei ole sopimuksen edellyttämässä vai-
heessa silloin, kun maksu sopimuksen mukaan erääntyy maksettavaksi. (L 
20.1.1978/38.) 
Tilaajalla on oikeus vakiokorvaukseen jos elementtien tai urakan luovutus 
viivästyy. Korvauksen suuruus on ensimmäisen viivästyskuukauden jokai-
selta viikolta 0,5 % vastaavasta osasta hintaa ja tämän jälkeen kultakin al-
kavalta viikolta 1 %. (L 20.1.1978/38.) 
Tilaaja voi purkaa sopimuksen toimeksisaajan viivästyksen vuoksi, jos siitä 
aiheutuu hänelle olennaista haittaa. Kuitenkin vain siinä tapauksessa, että 
toimeksisaaja voi käyttää tilattuja elementtejä hyväkseen ilman huomattavaa 
tappiota. Mikäli elementit on valmistettu tai hankittu erikoistyönä tilaajan toi-
vomusten mukaisesti, ei tilaaja saa purkaa sopimusta ellei viivästys ole kes-
tänyt yli 60 päivää. (L 20.1.1978/38.) 
Tilaajalla on oikeus vahingonkorvaukseen viivästymisen vuoksi, ellei toi-
meksisaaja osoita, että viivästys on johtunut hänen vaikutusmahdollisuuksi-
en ulkopuolella olevista esteistä. (L 20.1.1978/38.) 
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Virhe ja seuraamukset 
 
Rakennustyö on tehtävä huolellisesti ja ammattitaitoisesti. Työn on vastatta-
va hyvään rakentamistapaan laissa, asetuksissa ja viranomaisten päätök-
sissä asetettuja vaatimuksia, eikä siitä aiheutua haittaa terveydelle. Työn on 
myös vastattava, mitä osapuolet ovat keskenään sopineet. (RYS-9 1998.) 
 
Toimittajan suorituksessa on virhe, jos 
 se ei vastaa luovutusajankohtana voimassa olevia säännöksiä tai 
määräyksiä 
 siitä aiheutuu tai voidaan olettaa aiheuttavan terveydelle haittaa 
 elementtien asennusta ei ole suoritettu ammattitaitoisesti ja huolelli-
sesti 
 suoritus ei muuten vastaa sopimuksen ehtoja (RYS-9 1998). 
 
Virheen seuraamuksia voivat olla esimerkiksi 
 tilaajan oikeus pidättäytyä maksusta 
 virheen oikaisu 
 hinnan alennus ja sopimuksen purku 
 vahingonkorvaus (RYS-9 1998). 
Tilaaja ei kuitenkaan saa vedota virheeseen, ellei hän ilmoita siitä kohtuulli-
sesta ajasta siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi se pitänyt havaita 
(L 20.1.1978/38). 
Urakoitsija vastaa suorituksestaan, vaikka virhe ilmenisi vasta luovutusajan-
kohdan jälkeen. Virheen oletetaan olleen olemassa luovutusajankohtana, 
mikäli se ilmenee kuuden kuukauden kuluessa tästä ajankohdasta, jollei toi-
sin osoiteta tai jos oletus ei ole virheen tai seuraamuksen luonteen vastai-
nen. (RYS-9 1998.) 
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Tilaajan velvollisuudet 
Tilaajalla on yleisten rakennustöitä koskevien kuluttajasopimusehtojen mu-
kaan maksuvelvollisuus sekä mahdollisia muita sopimuskohtaisia velvolli-
suuksia. Ellei toisin ole sovittu, tilaaja hankkii kustannuksellaan rakentami-
seen tarvittavat viranomaisluvat ja on vastuussa viranomaisten suorittamista 
katselmuksista ja mittauksista. Tilaajan on myös huolehdittava niiden työ-
maapalveluiden toteuttamisesta, jotka on hänen velvollisuudekseen sovittu. 
Mikäli hän siirtää itselleen kuuluvia työmaavelvoitteita toisen urakoitsijan 
hoidettavaksi, on siitä erikseen sovittava urakkasopimuksessa. (RYS-9 
1998.) 
7.3 Rakentamista koskevia määritelmiä 
Rakennus on asumiseen, työntekoon, varastointiin tai muuhun käyttöön tar-
koitettu kiinteä tai paikallaan pidettäväksi tarkoitettu rakennelma. Rakennuk-
sena ei pidetä pienehköä ja kevytrakenteista rakennelmaa, ellei sillä ole eri-
tyisiä maankäytöllisiä tai ympäristöllisiä vaikutuksia. (MRL 5.2.1999/132.) 
Kerrosalaksi luetaan kerrosten alat ulkoseinien ulkopintojen mukaan. Kella-
ri- tai ullakkokerroksen osa voidaan laskea mukaan, mikäli sen valoisuudes-
ta, koosta tai muista ominaisuuksista päätellen se on osa rakennuksen pää-
asiallista käyttötarkoitusta. Jos ulkoseinän paksuus ylittää 250 millimetrin 
rajan, saa kerrosala ylittää tästä aiheutuvan pinta-alan verran muutoin ra-
kennettavaksi sallitun kerrosalan. (MRL 5.2.1999/132.) 
Kokonaisala/bruttoala kuvaa koko rakennuksen laajuutta. Kokonaisalaan 
lasketaan kaikki kerrostasoalat yhteenlaskettuna ulkoseinien ulkopintojen 
mukaan riippumatta siitä, ovatko huoneet kylmiä vai lämpimiä tai mikä niiden 
käyttötarkoitus on. (RT 12-10277, 6.)  
Huoneistoala on yhtä huoneistoa ympäröivien seinien sisäpintojen mukaan 
laskettu pinta-ala. Alaan lasketaan myös huoneiston sisällä olevien välttä-
mättömien rakennusosien, kuten kantavien seinien huoneiston puoleiset 
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pinnat. Ei-kantavat seinät lasketaan mukaan huoneistoalaan sekä portaat si-
ten, että portaan alle alimmassa kerroksessa jäävää alaa ei lasketa huoneis-
toalaan. (RT 12-10277, 5.)    
Huonealan rajoina ovat huonetta ympäröivät seinien pinnat, joiden huone-
korkeus on suurempi kuin 160 cm. Alaan ei lasketa mukaan pilareita, hor-
meja, seiniin upotettuja takkoja tai muuraamalla tehtyjen komeroiden pinta-
aloja. (RT 12-10277, 3.)  
Rakennuksen tilavuudella tarkoitetaan tilaa, jota rajoittavat ulkoseinien ul-
kopinnat, alapohjan alapinta sekä yläpohjan yläpinta. Rakennuksen tilavuu-
teen lasketaan myös ikkuna- ja ovisyvennykset sekä savupiiput ja hormit. 
(RT 120.12, 2.) 
Tontin tai rakennuspaikan kerrosalalla tarkoitetaan sille rakennettavien 
rakennusten sallittua yhteenlaskettua kerrosalaa (MRL 5.2.1999/132). 
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8 POHDINTA 
 
Tässä opinnäytetyössä tarkoituksena oli käsitellä rakennushankkeen kulkua 
siten, että omakotitalohanketta suunnitteleva saa käsityksen, mitä hanke si-
sältää ja mitä hänen tehtäväkseen jää talopaketin ostajan tapauksessa. 
Työn lähtökohtana oli Maankäyttö- ja rakennuslain asetus, jonka mukaan 
rakennuttaja on vastuussa kaikesta tehdystä työstä silloinkin, kun kyseessä 
on rakentamiseen perehtymätön henkilö. Opinnäytetyön tavoitteena oli koo-
ta käsikirja Kastelli-talon rakentamista suunnitteleville, ensi kertaa rakenta-
ville perheille, joka kertoo, mitä hanke pitää sisällään ja miten siihen kannat-
taa valmistautua. Käsikirjan tuli olla selkeälukuinen ja helposti 
ymmärrettävä, hyvin pintapuolisesti rakennushankkeen kulkua kuvaava te-
os. Tämä oli tärkeää siksi, että käsikirjan kohderyhmän ajateltiin olevan ra-
kennusalaan perehtymätöntä.  Käsikirja koottiin raporttiosuuden pohjalta, 
missä pientalorakentamista on käsitelty perusteellisemmin. Raportissa käsi-
teltiin hankkeen kulun lisäksi myös itse rakentamista ja sitä säätelevää lain-
säädäntöä.  
Raportin liitteeksi tehdyn käsikirjan kokoamista helpotti perusteellinen ra-
kennushankkeeseen tutustuminen ja raportin laatiminen sen pohjalta. On-
gelmallisinta oli rajata laajasta alueesta oleellisimmat ja asiakkaille hyödylli-
simmät sekä ajankohtaiset asiat. Tällä hetkellä yksi rakennusalan 
ajankohtaisimpia aiheita on rakentamismääräyksiin vuodelle 2012 kaavaillut 
energiatehokkuutta koskevat muutokset. Nämä suunnitellut muutokset halut-
tiin tuoda työhön mukaan luonnosvaiheesta riippumatta, koska ne tulisivat 
oleellisesti vaikuttamaan pienrakentajien valintoihin lähivuosien aikana 
muun muassa talon lämmitystavan valitsemisessa. Myös raporttiosuutta 
kootessa tuli kiinnittää huomiota, ettei aihealue kasvanut turhan laajaksi. 
Esimerkiksi rakennustyömaan turvallisuutta ja paloturvallisuutta koskevia 
asioita ei ole tästä syystä käsitelty opinnäytetyössäni.  
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Haastavaa käsikirjan laatimisessa oli, että sen tuli soveltua koko Suomen 
kattavalle alueelle, vaikka rakentamista seurataan kuntakohtaisesti eri ra-
kennusvalvontavirastojen tahoilta. Tämän vuoksi joitakin aiheita on käsitelty 
vain pintapuolisesti ja siltä osin kuin niiden käsittely on valtakunnallisesti 
mahdollista.  
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